



PLAN OPERAȚIONAL
BIROUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL UTC-N
PROIECTE PRINCIPALE

PENTRU PERIOADA OCTOMBRIE 2016-SEPTEMBRIE 2017

Centralizator proiecte:

Nr.	Măsura	Cod	Denumire proiect
	M1.1	P1.1.1 PD/ CUNBM	Modernizarea cursurilor, activităților practice, precum și generalizarea trecerii de la transmiterea de cunoștințe la învățarea asistată, coordonată și dirijată de personalul didactic
	M1.1	P1.1.2 PD/ CUNBM	Revizuirea planurilor de învățământ, în colaborare cu mediul socio-economic, în scopul dezvoltării și promovării abilităților și competențelor cerute de piața forței de muncă
	M1.1	P1.1.3 PD/ CUNBM	Accentuarea caracterului practic al activităților de laborator, aplicațiilor, proiectelor de an, proiectelor de licență și disertație
	M1.1	P1.1.4 PD	Dezvoltarea în facultăți a activității cercurilor științifice studentești, inclusiv la nivelul masteratului
	M1.1	P1.1.5 PD/ CUNBM	Dezvoltarea componentei de marketing educațional prin BA (Biroul de Admitere) în scopul atragerii de absolvenți de liceu bine pregătiți la programele de studii derulate în universitate
	M1.1	P1.1.7 PD/ CUNBM	Dezvoltarea sistemului de consiliere academică, profesională și psihologică a studenților pe întreaga perioadă a studiilor, prin Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC)
	M1.1	P1.1.9 PD/CUNBM	Îmbunătățirea informațiilor și serviciilor oferite de bibliotecă utilizatorilor studenți și cadre didactice
	M1.3	P1.3.4 PD / RI/ CUNBM	Inițierea și dezvoltarea unor programe de formare continuă și de perfecționare a cadrelor didactice, cercetătorilor și consilierilor de studii
	M1.4	P1.4.1 PD/CUNBM	Implementarea, în parteneriat cu studenții, a unor măsuri de redresare a situațiilor școlare problematice și de scădere a abandonului școlar
	M1.4	P1.4.2 PD/ CUNBM	Implementarea de mecanisme adecvate pentru o comunicare permanentă între studenți, consilierii de studii și cadrele didactice, pentru identificarea problemelor și analiza acestora împreună cu reprezentantul studenților în Consiliul de Administrație
	M1.4	P1.4.3 PD/ CUNBM	Susținerea participării studenților la competiții naționale și/sau internaționale cu caracter științific, cultural, sportiv, inclusiv prin susținere financiară din venituri proprii
	M1.4	P1.4.4 PD/ CUNBM	Susținerea materială, din venituri proprii și sponsorizări, a studenților cu probleme sociale (reducere/scutire de taxă de școlarizare și/sau cămin, bonuri de masă, sprijinirea familiilor de studenți etc.)
	M1.4	P1.4.5 PD	Realizarea cadrului instituțional pentru implicarea studenților în activități part-time retribuite, pentru acțiuni derulate în interesul universității
	M1.4	P1.4.6 PD	Stimularea rezultatelor profesionale deosebite, premierea performanței în educație și cercetare, evidențierea șefilor de promoție.
	M1.3	P1.3.2 PD	Utilizarea tehnologiilor informației și comunicării în sprijinul flexibilității ofertei educaționale și dezvoltării de programe de educație la distanță și de tip e-learning



Nr.	Măsura	Cod	Denumire proiect
	M4.1	P4.1.1 RI/CUNBM	Lărgirea și consolidarea relațiilor de parteneriat cu universități de prestigiu din străinătate
	M4.1	P4.1.2 RI/CUNBM	Realizarea de acorduri și implementarea conceptului de dublă-diplomă în parteneriat cu instituții din străinătate
	M4.1	P4.1.3 RI	Materiale de promovare în limbi de circulație internațională pe fiecare facultate în parte și traducerea informațiilor specifice facultăților în limbi străine (traducerea site-urilor facultăților/ a ofertei academice/ a fișelor disciplinelor)
	M4.2	P4.2.1 RI	Promovarea ofertei academice în mediul extern prin participarea la târguri internaționale de prezentare a ofertei educaționale, în mediul virtual, pe canalele de socializare și prin intermediul organizațiilor studentești
	M4.2	P4.2.2 RI/ CUNBM	Susținerea facultăților în stimularea mobilităților Erasmus+ de tip incoming și outgoing, precum și elaborarea de proiecte pentru internaționalizarea educației
	M4.2	P4.2.3 RI	Organizarea și demararea a două programe de formare profesională de tip <i>EMIT-English as Medium of Instruction for Tehhnical Higher Education</i> și <i>EMCA- English as a Medium of Communication for Administrative Staff for Higher Education</i>
	M4.2	P4.2.4 RI	Susținere studenți internaționali potențiali și existenți
	M4.2	P4.2.6 RI	Susținerea facultăților în atragerea de profesori și cercetători internaționali
	M4.2	P4.2.7 RI	Susținerea activităților de promovare a proiectelor francofone în cadrul Centrului de Reușită Universitară
	M10.1	P10.1.1 RI	Promovarea ofertei educaționale în mass-media și rețele de socializare. Parteneriate cu publicații on line, radio și TV pentru promovarea fluxului de știri în exterior.
	M10.1	P10.1.2 RI	Crearea și implementarea strategiei privind organizarea evenimentelor în universitate: festivități pentru studenți, conferințe și manifestări științifice, expoziții, târguri, acțiuni de promovare
	M10.1	P10.1.3 RI	Valorificarea în media a performanțelor studenților și realizărilor cadrelor didactice
	M10.1	P10.1.4 RI/CUNBM	Organizarea de expoziții de artă, cu lucrări ale studenților de la secția de pictură din cadrul CUNBM
	M10.1	P10.1.5 RI	Susținerea activităților Clubului Cultural (dansuri populare, moderne, teatru, muzică etc. - Cluj-Napoca și Baia Mare)
	M10.1	P10.1.6 RI	Completerea turului virtual al UTCN și refacerea stocului de fotografii
	M10.1	P10.1.7 RI	Reconfigurarea și reproiectarea integrala a site-ului UTCN
	M10.1	P10.1.8 RI	Salonul Cercetării, Inovării și Inventicii PROINVENT 2017
	M10.1	P10.1.9 RI	Realizarea de materiale de prezentare ale universității în limbi de circulație internațională (engleză, franceză, germana)
	M6.1	P6.1.1 MRPF/ CUNBM	Acordarea unor burse de performanță doctoranzilor care susțin ore didactice
	M6.1	P6.1.2 MRPF	Promovarea unui sistem de criterii pentru scoaterea posturilor didactice la concurs
	M6.1	P6.1.3 MRPF/ PD/ CUNBM	Recalibrarea sistemului de evaluare internă a cadrelor didactice în corelație cu componentele de bază ale activității acestora (activitatea didactică, cea de cercetare și de dezvoltare instituțională) și cu standardele naționale și internaționale pentru evaluarea universităților
	M6.1	P6.1.4 MRPF	Recunoașterea și stimularea excelenței academice și antreprenoriale, prin acordarea, pe perioade determinate, de creșteri salariale
	M6.1	P6.1.5 MRPF/ RI / CUNBM	Susținerea participării la programe de perfecționare sau de formare continuă atât pentru cadrelor didactice, cât și pentru personalului didactic auxiliar, administrativ și nedidactic
	M6.1	P6.1.6 MRPF	Acordarea unui sprijin financiar cadrelor didactice în dobândirea atestatăului de abilitare, prin cofinanțarea parțială a taxei de abilitare
	M6.2	P6.2.1 MRPF/	Urmărirea și îmbunătățirea indicatorilor esențiali în obținerea finanțării bugetare suplimentare bazată pe performanță



Nr.	Măsura	Cod	Denumire proiect
	M6.2	CUNBM P6.2.2 MRPF	Încurajarea și susținerea depunerii de proiecte instituționale, prin asigurarea inclusiv a suportului financiar necesar derulării în condiții optime a acestora
	M6.2	P6.2.3 MRPF	Promovarea programelor didactice către studenții străini și a programelor de master și pregătire continuă oferite în regim cu taxă mediului economic
	M6.2	P6.2.4 MRPF	Implementarea unui sistem coerent, stimulat și transparent de atragere de fonduri prin sponsorizări și donații din mediul economic
	M6.2	P6.2.5 MRPF	Stimularea și recompensarea capacităților antreprenoriale ale membrilor comunității academice din UTCN
	M6.2	P6.2.6 MRPF	Creșterea capacității de a urmări gradul de alocare și consum a resurselor din universitate
	M6.2	P6.2.7 MRPF	Implementarea unui sistem transparent de compensare a costurilor, acolo unde este cazul, fără a clasifica performanța unei structuri academice strict în termeni economici
	M3.1	P3.1.1 MURMSE	Crearea și dezvoltarea „Departamentului pentru relația cu mediul socio-economic” ca interfață instituțională între UTCN și organizații economice sociale și culturale, precum și instituții ale administrației publice locale și regionale și respectiv din mediul academic național.
	M3.1	P3.1.2 MURMSE	Elaborarea și implementarea „Strategiei UTCN privind relația cu organizațiile mediului socio-economic” și a cadrului reglementar necesar
	M3.2	P3.2.1 MURMSE	Identificarea organizațiilor mediului socio-economic cu care UTCN are sau poate dezvolta relații de colaborare și stabilirea unor canale de comunicare cu acestea. Dezvoltarea unei baze de date care să faciliteze intermedierea colaborărilor și transferul de cunoaștere între universitate și organizațiile mediului socio-economic
	M3.2	P3.2.2 MURMSE	Organizarea de evenimente care să contribuie la dezvoltarea relațiilor de colaborare și să faciliteze transferul de cunoaștere către organizațiile menționate
	M3.2	P3.2.3 MURMSE / CUNBM	Dezvoltarea de relații partenoriale și de colaborare cu organizațiile mediului socio-economic incluzând servicii care valorifică competențe specifice existente, participarea în comun la proiecte naționale și internaționale de dezvoltare și organizarea de stagii de practică pentru studenți.
	M3.2	P3.2.4 MURMSE	Participarea universității în cadrul asocierilor regionale de tip cluster.
	M3.2	P3.2.5 MURMSE	Participarea universității în asocieri și rețele naționale și transnaționale de cooperare între mediul academic și socio-economic
	M3.3	P3.3.1 MURMSE	Înființarea unui organism consultativ format din reprezentanți ai agenților economici și ai instituțiilor importante din regiunea în care UTCN este prezentă, ca interfață între conducerea universității și mediul socio-economic de inserție al universității.
	M3.3	P3.3.2 MURMSE	Participarea la cooperarea inter universitară în plan academic, științific și administrativ în cadrul Uniunii Universităților Clujene UUC
	M3.3	P3.3.3 MURMSE	Participarea la acțiunile Alianței Române a Universităților Tehnice ARUT
	M3.4	P3.4.1 MURMSE /PD / CUNBM	Crearea echipei Alumni și implementarea unui program instituțional pentru monitorizarea inserției absolvenților pe piața forței de muncă
	M3.4	P3.4.2 MURMSE	Elaborarea instrumentelor necesare și derularea de studii în organizațiile mediului socio-economic pentru colectarea de informații necesare adaptării ofertei universității la cerințele pieței muncii
	M5.1	P5.1.1 MURMSE	Stabilirea proceselor de planificare care desfășoară cadrul strategic de dezvoltare al universității pe perioada 2016-2020 în planuri și măsuri operaționale astfel încât să permită implementarea eficace a acestuia
	M5.1	P5.1.3 MURMSE / CUNBM	Măsuri privind îmbunătățirea comunicării și a gradului de cunoaștere reciprocă între facultățile universității pentru creșterea capacității și disponibilității de integrare, colaborare și abordare interdisciplinară (inclusiv privind CUNBM)
	M5.2	P5.2.1 MURMSE	Întărirea prezenței universității în extensiile universitare ca expresie a preocupării acesteia de a servi mediul socio-economic regional



Nr.	Măsura	Cod	Denumire proiect
	M5.2	P5.2.2 MURMSE	Sprrijinirea proiectelor POR și POC pentru îmbunătățirea infrastructurii și a dotării cu echipamente a laboratoarelor de la extensiile universitare
	M5.2	P5.2.3 MURMSE	Îmbunătățirea managementului extensiilor universitare prin evaluarea derulării proceselor și a rezultatelor obținute în ultimii 4 ani și identificarea și implementarea măsurilor de îmbunătățire necesare precum și monitorizarea eficacității acestora
	M5.2	P5.2.4 MURMSE	Întărirea parteneriatului cu administrațiile locale și agenții economici pentru susținere dezvoltării extensiilor universității
	M11.1	P11.1.1 MURMSE	Stabilirea și implementarea modalităților de informare și asistență acordată comunității universitare în accesarea fondurilor structurale
	M11.1	P11.1.2 MURMSE	Stabilirea și implementarea de modalități de susținere a dezvoltării pe considerente strategice și de relevanță a parteneriatelor naționale și internaționale în proiecte finanțate din fonduri structurale
	M11.1	P11.1.3 MURMSE	Stabilirea și punerea în aplicare a cadrului metodologic instituțional privind accesarea și derularea proiectelor finanțate din fonduri structurale
	M11.2	P11.2.1 MURMSE	Susținerea proiectelor POC pentru dezvoltări instituționale
	M11.2	P11.2.2 MURMSE	Susținerea proiectelor POCU pentru implementarea de măsuri sistemice în învățământul terțiar.
	M11.2	P11.2.3 MURMSE	Susținerea proiectelor POR pentru reabilitarea / modernizarea / extinderea / echiparea infrastructurii educaționale universitare
	M11.2	P11.2.4 MURMSE	Susținerea proiectelor INTERREG pentru participarea la dezvoltarea regională și macro regională (Strategia UE a macrorégiunii Dunării)
	M2.1	P2.1.1 CSII	Susținerea cu prioritate a temelor de cercetare cu potențial de performanță pentru universitate, în acord cu programul Orizont 2020 și respectiv cu Strategia națională de cercetare, dezvoltare și inovare 2014-2020
	M2.1	P2.1.2 CSII / CUNBM	Susținerea participării echipelor de cercetare din CUNBM la proiectele transfrontaliere (România-Ucraina), inclusiv prin acordarea de suport financiar (cofinanțare, participare la întâlniri de organizare proiect etc.)
	M2.1	P2.1.3 CSII	Reorganizarea activității Departamentului pentru Managementul Cercetării, Dezvoltării și Inovării - DMCDI, care să corespundă actualelor cerințe ale pieței cercetării științifice naționale și europene, precum și nevoilor cercetătorilor și cadrelor didactice din universitate
	M2.1	P2.1.4 CSII	Adaptarea platformei actuale de raportare a rezultatelor științifice prin Sistemul Informatic pentru Managementul Activității de Cercetare (SIMAC) la cerințele de raportare utilizate în prezent de către Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior
	M2.1	P2.1.6 CSII	Susținerea activității de cercetare științifică și inovare prin alocarea unei cote din regia cercetării către directorii de proiecte, departamente și facultăți
	M2.1	P2.1.7 CSII	Susținerea participării cadrelor didactice, a doctoranzilor și a tinerilor cercetători la manifestări științifice internaționale de prestigiu prin alocarea fondului valutar către facultăți (fond rezultat din taxele studenților străini și regia cercetării)
	M2.1	P2.1.8 CSII / CUNBM	Identificarea și valorizarea infrastructurii de cercetare prin extinderea colaborării dintre colectivele de cercetare, cu prioritate prin implicarea mult mai activă a cercetătorilor din Baia Mare.
	M2.1	P2.1.9 CSII	Stimularea valorificării rezultatelor cercetării prin publicarea în reviste internaționale de prestigiu, cotate ISI și introducerea unui sistem de granturi interne pentru premieria articolelor valoroase
	M2.1	P2.1.10 CSII	Acordarea unui buget anual pentru susținerea și promovarea revistelor din universitate cotate ISI precum și pentru revistele care ar putea finaliza demersurile pentru cotarea ISI;
	M2.1	P2.1.11 CSII	Alocarea de resurse financiare necesare pentru asigurarea accesului la bazele de date internaționale prin sistemul de acces național de tip Anelis Plus
	M2.1	P2.1.12 CSII / CUNBM	Susținerea organizării de către facultăți a manifestărilor științifice cu deschidere națională sau internațională indexate ISI, în scopul amplificării impactului în mediul științific și, implicit, a prestigiului universității, inclusiv prin acordarea unui imprumut financiar
	M2.1	P2.1.13 CSII	Oferirea de susținere financiară și consiliere pentru brevetarea rezultatelor cercetării științifice și participarea la târguri de inventică
	M2.1	P2.1.14 CSII	Alocarea de resurse financiare pentru organizarea unor competiții interne de proiecte de cercetare, pentru cadre didactice tinere (asistenți și șefi de



UNIVERSITATEA TEHNICĂ
DIN CLUJ-NAPOCA

Nr.	Măsura	Cod	Denumire proiect
			lucrări), doctoranzi sau studenți masteranzi
M2.1		P2.1.16 CSII	Promovarea rezultatelor cercetării științifice, a centrelor de cercetare, a domeniilor de competență și infrastructură, prin publicarea „Anuarului Cercetării” și organizarea Sesiunilor Științifice dedicate cercetării, atât la Cluj-Napoca cât și la Baia Mare
M2.1		P2.1.17 CSII	Îmbunătățirea continuă a site-ului Web a cercetării din universitate
M2.1		P2.1.18 CSII / MURMSE	Asumarea unui rol activ al universității noastre în relația cu mediul socio-economic, pentru transfer tehnologic, consultanță și derularea de proiecte comune de cercetare științifică
M2.2		P2.2.1 CSII	Demararea procedurilor pentru înființarea Institutului de cercetare interdisciplinară în spațiile UTC-N
M2.2		P2.2.2 CSII / MURMSE	Suținerea participării universității la proiectul de dezvoltare a parcului de cercetare Tetapolis, precum și la dezvoltarea proiectului Cluj Innovation City și la alte proiecte de anvergură la nivelul municipiului, județului sau regiunii.
M8.1		P8.1.1 CSII	Creșterea vitezei de comunicații a rețelei UTCN prin achiziția de echipamente de comunicații și calcul performante și găsirea unor soluții pentru asigurarea continuității serviciilor informatice la întreruperile de furnizare de energie electrică
M8.1		P8.1.2 CSII	Îmbunătățirea sistemului de management a activității academice prin înlocuirea componentelor hardware și a software-ului de baza cu componente mai performante
M8.1		P8.1.3 CSII	Dezvoltarea unui centru statistic de date și informații universitare, asociat cu un sistem operativ de raportare în tehnologie performanta incluzand datele necesare evidenței din Registrului Matricol Unic național al studenților
M8.1		P8.1. CSII	Implementarea unor platforme de stocare a variantelor electronice ale documentelor din activitatea administrative
M8.1		P8.1.5 CSII	Extinderea serviciilor wireless în clădirile universității
M8.1		P8.1.6 CSII	Dezvoltarea și implementarea unei platforme informatice integrate de circulație a documentelor, cu acceptarea semnăturii electronice, posibilitatea de urmărire on-line a stadiului de soluționare a documentului și stocarea variantelor electronice
M7.1		P7.1.1 TAP	Faza de proiect tehnic în vederea realizării unei noi clădiri didactice destinate specializărilor de profil electric, precum și pentru clădirea destinată Centrului de cercetări interdisciplinare (Cluj-Napoca, str. Observatorului nr. 2)
M7.1		P7.1.2 TAP	Reabilitarea clădirii "SIMTEX" (Cluj-Napoca, B-dul Muncii nr.14)
M7.1		P7.1.3 TAP / CUNBM	Finalizarea bibliotecii CUNBM (Baia Mare, str. Victoriei nr. 76)
M7.1		P7.1.4 TAP	Proiect tehnic în vederea extinderii halei CFDP (Cluj-Napoca, str. Observatorului nr. 72)
M7.1		P7.1.5 TAP	Proiect tehnic în vederea reconversiei serei din incinta Facultății de Arhitectură, pentru dezvoltarea de spații didactice și de cercetare științifică (Cluj-Napoca, str. Rene Descartes nr. 28-30)
M7.1		P7.1.6 TAP	Includerea DALI-urilor în proiectele POR pentru reabilitarea celor două clădiri intrate în folosința universității, atribuite în administrare de către autoritățile locale în extensiile universitare de la Alba Iulia și Bistrița (Alba Iulia str. Alexandru Ioan Cuza nr. 23 și Bistrița, Piața Centrală nr.29)
M7.1		P7.1.7 TAP	Informatizarea întregii activități de inventariere, gestionare și administrare a bazei materiale-faza 1 (studiu tehnic si faza de analiza
M7.2		P7.2.1 TAP	Continuarea procesului de reabilitare/modernizare/reparații la căminele și cantinele studențești (Cluj-Napoca și Baia Mare);
M7.2		P7.2.3 TAP	Continuarea modernizării infrastructurii de internet în toate căminele și spațiile de studiu din campusuri, prin creșterea vitezei de trafic, asigurarea mentenanței sistemului etc.
M7.2		P7.2.4 TAP	Modernizarea spațiilor sportive destinate studenților din UTCN
M7.2		P7.2.5 TAP	Crearea unor condiții de cazare mai bune pentru cadrele didactice și de cercetare tinere din universitate, prin achiziționarea sau construirea unui cămin



Nr.	Măsura	Cod	Denumire proiect dedicat acestora
	M1.2	P1.2.2 CSUD, CUNBM	Abordarea de tematici de cercetare doctorală în cooperare cu mediul socio-economic (identificarea nevoilor firmelor, implementarea și validarea soluțiilor, încurajarea brevetării rezultatelor)
	M1.2	P1.2.3 CSUD, CUNBM	Internaționalizarea studiilor doctorale prin: doctorate în cotutela, afilierea școlilor doctorale la programele de doctorat din Comunitatea Europeană, finanțare stagiilor de cercetare în străinătate, compatibilizarea programelor de doctorat cu cele existente la nivel european
	M1.2	P1.2.4 CSUD,CUNBM	Extinderea domeniilor de doctorat din IOSUD-UTCN
	M1.3	P1.3.1 RI,CUNBM	Implicarea mediului socio-economic în dezvoltarea și derularea programelor de formare continuă
	M1.3	P1.3.3 PD,CUNBM	Implementarea conceptului de OpenEducation în dezvoltarea și derularea programelor de formare continuă

Legendă:

- PD - proiect sub coordonarea prorectoratului didactic
 RI – proiect sub coordonarea prorectoratului relații internaționale
 MRPF - proiect sub coordonarea prorectoratului managementul resurselor și politici financiare
 MURMSE - proiect sub coordonarea prorectoratului management universitar și relația cu mediul socio-economic
 CSII - proiect sub coordonarea prorectoratului cercetare științifică și infrastructură informatică
 TAP - proiect sub coordonarea prorectoratului tehnic, administrație și patrimoniu
 CUNBM - proiect sub coordonarea prorectoratului Centrului Universitar Nord din Baia-Mare
 MENCȘ – Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice
 CA – Consiliului de Administrație
 BCA – Biroul Consiliului de Administrație
 DAC – Departamentul de Asigurarea Calității
 DECIFR – Departamentul de Educație Continuă, Învățământ la Distanță și Frecvență Redusă
 DSPP – Departamentul de Specialitate cu Profil Pedagogic
 DMCDI – Direcției pentru Managementul Cercetării, Dezvoltării și Inovării
 BRI – Biroul de Relații Internaționale
 BA – Biroul de Admitere
 CCOC – Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră
 DIRP – Departamentul de
 DGA – Director General administrativ
 UUC - Uniunea Universităților Clujene
 AQ – asigurarea calității
 FS – Fonduri Structurale



UNIVERSITATEA TEHNICĂ
DIN CLUJ-NAPOCA

POSDRU – Program Operațional Sectorial Resurselor Umane
CRMSE – Compartimentul pentru Relația cu Mediul Socio-Economic
RNCIS – Registrul Național al Calificărilor în Învățământul Superior
CRU - Centrul de Reușită Universitară

Detalii proiecte:

Direcția din planul strategic		Învățământ											
Măsura din planul strategic		M1.1 Îmbunătățirea calității studiilor de licență și masterat											
Cod proiect	P1.1.1	Denumire proiect Modernizarea cursurilor, activităților practice, precum și generalizarea trecerii de la transmiterea de cunoștințe la învățarea asistată, coordonată și dirijată de personalul didactic											
Scurtă descriere (opțional)		Modernizarea cursurilor, activităților practice, precum și generalizarea trecerii de la transmiterea de cunoștințe la învățarea asistată, coordonată și dirijată de personalul didactic, cu asigurarea unui feed-back eficient în cadrul procesului educațional;											
Responsabil	Prorector didactic, Prorector CUNBIM	Echipa										Consiliul de Administrație, facultățile, DAC, mediu socio-economic	
Indicatori de impact măsurabili		Numar de cursuri modernizate											
Rezultate (beneficii)		4 mil lei											
De la		Competitivitate universitară											
1.10.2016	30.09.2017	Oct 16	Nov 16	Dec 16	Ian 17	Feb 17	Mar 17	Apr 17	Mai 17	Iun 17	Iul 17	Aug 17	Sep 17
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Direcția din planul strategic		Învățământ											
Măsura din planul strategic		M1.1 Îmbunătățirea calității studiilor de licență și masterat											
Cod proiect	P1.1.2	Denumire proiect Revizuirea planurilor de învățământ, în colaborare cu mediul socio-economic, în scopul dezvoltării și promovării abilităților și competențelor cerute de piața forței de muncă											
Scurtă descriere (opțional)		Revizuirea planurilor de învățământ, în colaborare cu mediul socio-economic, în scopul dezvoltării și promovării abilităților și competențelor cerute de piața forței de muncă și înscrise în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior; Evaluarea și actualizarea continuă a programelor analitice, în vederea corelării conținutului disciplinelor cu calificarea universitară oferită la absolvire, precum și a eliminării suprapunerii de informații; Asigurarea educației complementare prin stimularea introducerii disciplinelor facultative și opționale;											
Responsabil	Prorector didactic, Prorector CUNBIM	Echipa										Consiliul de administrație, facultățile, DAC, mediu socio-economic	
Indicatori de impact măsurabili		Indicatori financiari, chestionare de feed-back											
Rezultate (beneficii)		Nu este cazul											
De la		Competitivitate universitară											
1.10.2016	30.09.2017	Oct 16	Nov 16	Dec 16	Ian 17	Feb 17	Mar 17	Apr 17	Mai 17	Iun 17	Iul 17	Aug 17	Sep 17
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Direcția din planul strategic		Învățământ											
Măsura din planul strategic		M1.1 Îmbunătățirea calității studiilor de licență și masterat											



UNIVERSITATEA TEHNICĂ
DIN CLUJ-NAPOCA

Cod proiect	P1.1.3	Denumire proiect	Accentuarea caracterului practic al activităților de laborator, aplicațiilor, proiectelor de an, proiectelor de licență și disertație													
Scurtă descriere (opțional)			Accentuarea caracterului practic al activităților de laborator, aplicațiilor, proiectelor de an, de licență și disertație, cu un corespondent în viața reală din mediile de producție, economico-sociale, apelând în acest sens și la expertiza agenților economici;													
Responsabil	Prorector didactic, Prorector CUNBM		Echipa		Consiliul de administrație, facultățile, mediu socio-economic											
Indicatori de impact măsurabili	Feed-back privind satisfacția angajatorului (Questionare)		Surse și căi de finanțare										Finanțare de bază și venituri proprii			
Cost estimat (lei)																
Rezultate (beneficii)	Financiare		Nu este cazul													
	Nefinanciare		Competitivitate universitară													
De la	Până la	Oct 16	Nov 16	Dec 16	Ian 17	Feb 17	Mar 17	Apr 17	Mai 17	Iun 17	Iul 17	Aug 17	Sep 17			
1.10.2016	30.09.2017	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
Direcția din planul strategic																
Învățământ																
Măsura din planul strategic																
M1.1 Îmbunătățirea calității studiilor de licență și masterat																
Cod proiect	P1.1.4	Denumire proiect	Dezvoltarea în facultăți a activității cercurilor științifice studentești, inclusiv la nivelul masteratului													
Scurtă descriere (opțional)			Reluarea în toate facultățile a activității cercurilor științifice studentești, inclusiv la nivelul masteratului și doctoratului cu participarea celor mai interesați la diseminarea rezultatelor colegilor cercetători;													
Responsabil	Prorector didactic		Echipa		Consiliul de administrație, facultățile, organizațiile studentești											
Indicatori de impact măsurabili	Numar cercuri studentesti		Surse și căi de finanțare										Venituri proprii			
Cost estimat (lei)																
Rezultate (beneficii)	Financiare		Indirect													
	Nefinanciare		Competitivitate universitară													
De la	Până la	Oct 16	Nov 16	Dec 16	Ian 17	Feb 17	Mar 17	Apr 17	Mai 17	Iun 17	Iul 17	Aug 17	Sep 17			
1.10.2016	30.09.2017	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
Direcția din planul strategic																
Învățământ																
Măsura din planul strategic																
M1.1 Îmbunătățirea calității studiilor de licență și masterat																
Cod proiect	P1.1.5	Denumire proiect	Dezvoltarea componentei de marketing educațional prin BKCA (Birou de Recrutare Candidați/Admitere) în scopul atragerii de absolvenți de liceu bine pregătiți la programele de studii derulate în universitate													
Scurtă descriere (opțional)			Acțiuni de marketing educațional (vizite de promovare în licee, întâlniri cu Inspectoratele Școlare, cu directorii liceelor din județele din care provin candidații la concursul de admitere, Ziua Porților Deschise, etc.), în scopul atragerii de absolvenți de liceu bine pregătiți la programele de studii derulate în universitate; Crearea de parteneriate între licee și universitate, în ideea atragerii absolvenților de liceu prin diferite forme (consiliere, activități extracurriculare, activități de practică, programe de tip școală de vară, centre de învățare etc);													
Responsabil	Prorector didactic, Prorector CUNBM		Echipa		Consiliul de administrație, BA, facultățile, organizațiile studentești											
Indicatori de impact măsurabili	Număr contracte de parteneriat		Surse și căi de finanțare										Venituri proprii			
Cost estimat (lei)																
Rezultate (beneficii)	Financiare		Indirect													
	Nefinanciare		Competitivitate universitară													



UNIVERSITATEA TEHNICĂ
DIN CLUJ-NAPOCA

De la	Până la	Oct 16	Nov 16	Dec 16	Ian 17	Feb 17	Mar 17	Apr 17	Mai 17	Iun 17	Iul 17	Aug 17	Sep17
1.10.2016	30.09.2017	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Direcția din planul strategic		Învățământ											
Măsura din planul strategic		M1.1 Îmbunătățirea calității studiilor de licență și masterat											
Cod proiect	P1.1.7	Denumire proiect											
Scurtă descriere (opțional)		Dezvoltarea sistemului de consiliere academică, profesională și psihologică a studenților pe întreaga perioadă a studiilor, prin Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC)											
Responsabil		Prorector didactic, Prorector CUNBM											
Indicatori de impact măsurabili		Număr de cursanți, Număr de participanți, proiecte desfășurate											
Cost estimat (lei)		Surse și căi de finanțare											
Rezultate (beneficii)		Indirect											
Nefinanciare		Competitivitate universitară											
De la	Până la	Oct 16	Nov 16	Dec 16	Ian 17	Feb 17	Mar 17	Apr 17	Mai 17	Iun 17	Iul 17	Aug 17	Sep17
1.10.2016	30.09.2017	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Direcția din planul strategic		Învățământ											
Măsura din planul strategic		M1.1.9 Îmbunătățirea calității studiilor de licență și masterat											
Cod proiect	P1.1.9	Denumire proiect											
Scurtă descriere (opțional)		Modernizarea bibliotecii prin extinderea informatizării, extinderea spațiilor de depozitare și de studiu; Identificarea unor noi spații de depozitare și de studiu; Dezvoltarea fondului de carte.											
Responsabil		Prorector didactic, Prorector CUNBM											
Indicatori de impact măsurabili		Număr de volume, reviste, standarde, m ²											
Cost estimat (lei)		Echipe											
Rezultate (beneficii)		Financiare											
Nefinanciare		Satisfacție comunitate academică											
De la	Până la	Oct 16	Nov 16	Dec 16	Ian 17	Feb 17	Mar 17	Apr 17	Mai 17	Iun 17	Iul 17	Aug 17	Sep17
1.10.2016	30.09.2017		x	x	x	x	x	x	x	x			
Direcția din planul strategic		Învățământ											
Măsura din planul strategic		M1.2 Îmbunătățirea calității studiilor doctorale											
Cod proiect	P1.3.4	Denumire proiect											
Scurtă descriere (opțional)		Inițierea și dezvoltarea unor programe de formare continuă și de perfecționare a cadrelor didactice, cercetătorilor și consilierilor de studiu											
Responsabil		Prorector didactic, Prorector CUNBM											
Indicatori de impact măsurabili		Număr de volume, reviste, standarde, m ²											
Cost estimat (lei)		Echipe											
Rezultate (beneficii)		Financiare											
Nefinanciare		Satisfacție comunitate academică											
De la	Până la	Oct 16	Nov 16	Dec 16	Ian 17	Feb 17	Mar 17	Apr 17	Mai 17	Iun 17	Iul 17	Aug 17	Sep17
1.10.2016	30.09.2017		x	x	x	x	x	x	x	x			
Direcția din planul strategic		Învățământ											
Măsura din planul strategic		M1.2 Îmbunătățirea calității studiilor doctorale											
Cod proiect	P1.3.4	Denumire proiect											
Scurtă descriere (opțional)		Inițierea și dezvoltarea unor programe de formare continuă și de perfecționare a cadrelor didactice, cercetătorilor și consilierilor de studiu											
Responsabil		Prorector didactic, Prorector CUNBM											
Indicatori de impact măsurabili		Număr de volume, reviste, standarde, m ²											
Cost estimat (lei)		Echipe											
Rezultate (beneficii)		Financiare											
Nefinanciare		Satisfacție comunitate academică											
De la	Până la	Oct 16	Nov 16	Dec 16	Ian 17	Feb 17	Mar 17	Apr 17	Mai 17	Iun 17	Iul 17	Aug 17	Sep17
1.10.2016	30.09.2017		x	x	x	x	x	x	x	x			
Direcția din planul strategic		Învățământ											
Măsura din planul strategic		M1.2 Îmbunătățirea calității studiilor doctorale											
Cod proiect	P1.3.4	Denumire proiect											
Scurtă descriere (opțional)		Inițierea și dezvoltarea unor programe de formare continuă și de perfecționare a cadrelor didactice, cercetătorilor și consilierilor de studiu											
Responsabil		Prorector didactic, Prorector CUNBM											
Indicatori de impact măsurabili		Număr de volume, reviste, standarde, m ²											
Cost estimat (lei)		Echipe											
Rezultate (beneficii)		Financiare											
Nefinanciare		Satisfacție comunitate academică											
De la	Până la	Oct 16	Nov 16	Dec 16	Ian 17	Feb 17	Mar 17	Apr 17	Mai 17	Iun 17	Iul 17	Aug 17	Sep17
1.10.2016	30.09.2017		x	x	x	x	x	x	x	x			
Direcția din planul strategic		Învățământ											
Măsura din planul strategic		M1.2 Îmbunătățirea calității studiilor doctorale											
Cod proiect	P1.3.4	Denumire proiect											
Scurtă descriere (opțional)		Inițierea și dezvoltarea unor programe de formare continuă și de perfecționare a cadrelor didactice, cercetătorilor și consilierilor de studiu											
Responsabil		Prorector didactic, Prorector CUNBM											
Indicatori de impact măsurabili		Număr de volume, reviste, standarde, m ²											
Cost estimat (lei)		Echipe											
Rezultate (beneficii)		Financiare											
Nefinanciare		Satisfacție comunitate academică											
De la	Până la	Oct 16	Nov 16	Dec 16	Ian 17	Feb 17	Mar 17	Apr 17	Mai 17	Iun 17	Iul 17	Aug 17	Sep17
1.10.2016	30.09.2017		x	x	x	x	x	x	x	x			
Direcția din planul strategic		Învățământ											
Măsura din planul strategic		M1.2 Îmbunătățirea calității studiilor doctorale											
Cod proiect	P1.3.4	Denumire proiect											
Scurtă descriere (opțional)		Inițierea și dezvoltarea unor programe de formare continuă și de perfecționare a cadrelor didactice, cercetătorilor și consilierilor de studiu											
Responsabil		Prorector didactic, Prorector CUNBM											
Indicatori de impact măsurabili		Număr de volume, reviste, standarde, m ²											
Cost estimat (lei)		Echipe											
Rezultate (beneficii)		Financiare											
Nefinanciare		Satisfacție comunitate academică											
De la	Până la	Oct 16	Nov 16	Dec 16	Ian 17	Feb 17	Mar 17	Apr 17	Mai 17	Iun 17	Iul 17	Aug 17	Sep17
1.10.2016	30.09.2017		x	x	x	x	x	x	x	x			
Direcția din planul strategic		Învățământ											
Măsura din planul strategic		M1.2 Îmbunătățirea calității studiilor doctorale											
Cod proiect	P1.3.4	Denumire proiect											
Scurtă descriere (opțional)		Inițierea și dezvoltarea unor programe de formare continuă și de perfecționare a cadrelor didactice, cercetătorilor și consilierilor de studiu											
Responsabil		Prorector didactic, Prorector CUNBM											
Indicatori de impact măsurabili		Număr de volume, reviste, standarde, m ²											
Cost estimat (lei)		Echipe											
Rezultate (beneficii)		Financiare											
Nefinanciare		Satisfacție comunitate academică											



UNIVERSITATEA TEHNICĂ
DIN CLUJ-NAPOCA

Proiectul va cuprinde etapele de inițiere administrativă, pedagogică, dezvoltarea curriculară și realizarea unor module de aplicații și/sau curs.	
Responsabil	Prorector didactic, Prorector CUNBM Și dr.ing. Șerban MEZA (responsabil CPCDTIM - DECIDFR) Echipa Consiliul de administrație, DECIFR, CCOC Conf.dr.ing. Bogdan ORZA, Prof.dr.ing. Daniela MANEA, Prof.dr.ing. Dan Mândru
Indicatori de impact măsurabili	Număr programe, număr cursanți
Cost estimat (lei)	Nu este cazul
Financiare	
Nefinanciare	
Indirect	
Satisfacție comunitate academică;	
Reducerea timpului necesar integrării debutanților în activitatea universitară din punct de vedere didactic și administrativ	
De la	Oct 16 Nov 16 Dec 16 Ian 17 Feb 17 Mar 17 Apr 17 Mai 17 Iun 17 Iul 17 Aug 17 Sep 17
1.10.2016	x x
Direcția din planul strategic	
Învățământ	
Măsura din planul strategic	
M1.4 Parteneriat proactiv cu studenții în managementul formării universitare	
Cod proiect	P1.4.1
Denumire proiect	
Implementarea, în parteneriat cu studenții, a unor măsuri de redresare a situațiilor școlare problematice și de scădere a abandonului școlar	
Scurtă descriere (opțional)	
Analiza semestrială a rezultatelor școlare, diseminarea acestora către cadre didactice, tutori și studenți și găsirea unor măsuri de redresare a situației școlare și de scădere a abandonului școlar; Organizarea unor prelegeri cu studenții de anul I, de tipul "Învăț în universitate cum să înveți pentru viață!" etc., pe teme legate de specificul pregătirii universitare, de tehnici de învățare adaptate nivelului universitar, de remodelare a unor deprinderi de a învăța; Cursuri pregătitoare de matematică și fizică, limba română și limbi străine pentru studenții admiși în urma concursului de admitere dar și cursuri facultative, suportate din venituri proprii, cu testarea cunoștințelor și acordarea unor credite marcate în Suplimentul de Diplomă; Oferirea unor cursuri extracurriculare pentru pregătirea studenților în vederea obținerii unui loc de muncă (cursuri pentru dezvoltarea personală și a competențelor sociale și relaționale); Introducerea în toate planurile de învățământ a cel puțin unui curs de antreprenoriat;	
Responsabil	Prorector didactic, Prorector CUNBM Echipa Consiliul de administrație, facultăți, Departamentul de Matematică, Fizică, Limbi moderne, Organizațiile studențești, reprezentanții studenților în CA, Senat, Consiliile facultăților
Indicatori de impact măsurabili	
Măsuri, reducerea procentului abandonului școlar	
Cost estimat (lei)	Nu este cazul
Financiare	
Nefinanciare	
Indirect	
Competitivitate universitară	
De la	Oct 16 Nov 16 Dec 16 Ian 17 Feb 17 Mar 17 Apr 17 Mai 17 Iun 17 Iul 17 Aug 17 Sep 17
1.10.2016	x x
Direcția din planul strategic	
Învățământ	
Măsura din planul strategic	
M1.4. Parteneriat proactiv cu studenții în managementul formării universitare	
Cod proiect	P1.4.2
Denumire proiect	
Implementarea de mecanisme adecvate pentru o comunicare permanentă între studenți, consilierii de studii și cadrele didactice, pentru identificarea problemelor și analiza acestora împreună cu reprezentanții studenților în Consiliul de Administrație	
Scurtă descriere (opțional)	
Realizarea unei comunicări permanente online sau fizic cu studenții, tutorii și cadrele didactice, pentru reclamații și sesizări și analiza acestora împreună cu	



Responsabil		Prorector didactic, Prorector CUNBDM												Echipa		Consiliul de administrație, facultăți, Organizațiile studențești, reprezentanții studenților în CA, Senat, Consiliile facultăților											
Indicatori de impact măsurabili		Grad de satisfacție studenți;																									
Cost estimat (lei)		Surse și căi de finanțare														Venituri proprii											
Rezultate (beneficii)		Financiare						Indirect						Financiare						Indirect							
		Nefinanciare						Creșterea calității						Nefinanciare						Creșterea calității							
De la	Până la	Oct 16	Nov 16	Dec 16	Ian 17	Feb 17	Mar 17	Apr 17	Mai 17	Iun 17	Iul 17	Aug 17	Sep 17	Oct 16	Nov 16	Dec 16	Ian 17	Feb 17	Mar 17	Apr 17	Mai 17	Iun 17	Iul 17	Aug 17	Sep 17		
1.10.2016	30.09.2017	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Direcția din planul strategic		Învățământ																									
Măsura din planul strategic		M1.4 Parteneriat proactiv cu studenții în managementul formării universitare																									
Cod proiect	P1.4.3	Denumire proiect						Susținerea participării studenților la competiții naționale și/sau internaționale cu caracter științific, cultural, sportiv, inclusiv prin susținere financiară din venituri proprii						Susținerea participării studenților la competiții naționale și/sau internaționale cu caracter științific, cultural, sportiv, inclusiv prin susținere financiară din venituri proprii													
Scurtă descriere (opțional)		Susținerea participării studenților la competiții naționale și/sau internaționale cu caracter științific, cultural, sportiv, inclusiv prin susținere financiară din venituri proprii;																									
Responsabil		Prorector didactic, Prorector CUNBDM												Echipa		Consiliul de administrație, facultăți, organizații studențești											
Indicatori de impact măsurabili		Competiții sportive, Concursuri cu caracter științific,																									
Cost estimat (lei)		Surse și căi de finanțare														Finanțare de bază, Venituri proprii, sponsorizări											
Rezultate (beneficii)		Financiare						Indirect						Financiare						Indirect							
		Nefinanciare						Competitivitate universitară						Nefinanciare						Competitivitate universitară							
De la	Până la	Oct 16	Nov 16	Dec 16	Ian 17	Feb 17	Mar 17	Apr 17	Mai 17	Iun 17	Iul 17	Aug 17	Sep 17	Oct 16	Nov 16	Dec 16	Ian 17	Feb 17	Mar 17	Apr 17	Mai 17	Iun 17	Iul 17	Aug 17	Sep 17		
1.10.2016	30.09.2017	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Direcția din planul strategic		Învățământ																									
Măsura din planul strategic		M1.4 Parteneriat proactiv cu studenții în managementul formării universitare																									
Cod proiect	P1.4.4	Denumire proiect						Măsurarea impactului activităților sportive și culturale, inclusiv prin susținere financiară din venituri proprii și/sau din surse externe (facultăți, organizații studențești, etc.)						Măsurarea impactului activităților sportive și culturale, inclusiv prin susținere financiară din venituri proprii și/sau din surse externe (facultăți, organizații studențești, etc.)													
Scurtă descriere (opțional)																											
Responsabil		Prorector didactic, Prorector CUNBDM												Echipa		Biroul Consiliului de administrație											
Indicatori de impact măsurabili		Număr studenți																									
Cost estimat (lei)		Surse și căi de finanțare														Venituri proprii, sponsorizări											
Rezultate (beneficii)		Financiare						Indirecte						Financiare						Indirecte							
		Nefinanciare						Creșterea calității vieții						Nefinanciare						Creșterea calității vieții							
De la	Până la	Oct 16	Nov 16	Dec 16	Ian 17	Feb 17	Mar 17	Apr 17	Mai 17	Iun 17	Iul 17	Aug 17	Sep 17	Oct 16	Nov 16	Dec 16	Ian 17	Feb 17	Mar 17	Apr 17	Mai 17	Iun 17	Iul 17	Aug 17	Sep 17		


UNIVERSITATEA TEHNICĂ
 DIN CLUJ-NAPOCA

1.10.2016	30.09.2017	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Dirrecția din planul strategic																					
Măsura din planul strategic																					
Cod proiect	P1.4.5	Denumire proiect																			
Realizarea cadrului instituțional pentru implicarea studenților în activități part-time retribuite, pentru acțiuni derulate în interesul Universității																					
Scurtă descriere (opțional)																					
Inițierea și organizarea de concursuri interne pentru acordarea unei burse, pentru un an universitar, studenților care susțin activități cu caracter instituțional în cadrul oficiilor și departamentelor;																					
Responsabil	Prorector didactic										Echipa										
Indicadori de impact măsurabili											Număr burse										
Cost estimat (lei)											Surse și căi de finanțare										
Financiare											Indirect										
Nefinanciare											Satisfacție comunitate academică										
De la	Până la	Oct 16	Nov 16	Dec 16	Ian 17	Feb 17	Mar 17	Apr 17	Mai 17	Iun 17	Iul 17	Aug 17	Sep 17								
1.10.2016	30.09.2017		x	x	x		x	x	x	x	x	x	x								
Dirrecția din planul strategic																					
Măsura din planul strategic																					
Cod proiect	P1.4.6	Denumire proiect																			
Stimularea rezultatelor profesionale deosebite, premiarea performanței în educație și cercetare, evidențierea șefilor de promoție.																					
Scurtă descriere (opțional)																					
Stimularea rezultatelor profesionale deosebite, premiarea performanței în educație și cercetare, evidențierea șefilor de promoție.																					
Responsabil	Prorector didactic										Echipa										
Indicadori de impact măsurabili											Număr premii										
Cost estimat (lei)											Surse și căi de finanțare										
Financiare											Indirect										
Nefinanciare											Competitivitate universitară										
De la	Până la	Oct 16	Nov 16	Dec 16	Ian 17	Feb 17	Mar 17	Apr 17	Mai 17	Iun 17	Iul 17	Aug 17	Sep 17								
1.10.2016	30.09.2017		x	x	x		x	x	x	x	x	x	x								

Dirrecția din planul strategic																				
Măsura din planul strategic																				
Cod proiect	P1.3.2	Denumire proiect																		
Utilizarea tehnologiilor informatice și comunicării în sprijinul flexibilității ofertei educaționale și dezvoltării de programe de educație la distanță și de tip e-learning																				
Scurtă descriere (opțional)																				
„Sustinerea demarării programelor de educație continuă - PROFIT” Proiectul propune sprijinul financiar pentru activitățile de demarare a noi programe de formare. Se va pune accentul pe utilizarea tehnologiilor IT existente în universitate pentru a oferi o flexibilitate a ofertei educaționale în domeniul formării continue.																				
Responsabil	Prorector Relații Internaționale, Director DECIDFR										Echipa									
Indicadori de impact măsurabili											Număr de noi discipline din planurile de învățământ ale programelor de formare continuă – min. 5 programe									



Cost estimat (lei)	25.000 RON		Surse și căi de finanțare					VP-DECIDFR, VP-UTCN					
Rezultate (beneficii)	Se preconizează recuperarea investiției inițiale în perioada de sustenabilitate a programelor												
	Dezvoltarea ofertei educaționale												
De la	Până la	Oct 16	Nov 16	Dec 16	Ian 17	Feb 17	Mar 17	Apr 17	Mai 17	Iun 17	Iul 17	Aug 17	Sep 17
1.10.2016	30.09.2017	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Direcția din planul strategic													
Relații internaționale													
Măsura din planul strategic													
M4.1. Dezvoltarea relațiilor academice internaționale													
Cod proiect	P4.1.1	Denumire proiect Largirea și consolidarea relațiilor de parteneriat cu universități de prestigiu din străinătate											
Scurtă descriere (opțional)													
Acțiune recurentă vizând reînnoirea acordurilor cadru existente care expiră și semnarea de acorduri noi													
Responsabil	Echipa												
Prorector Relații Internaționale, Prorector CUNBM, BRI, coordonatori acorduri													
Indicatori de impact măsurabili	Număr de acorduri cadru (minim 5)												
Cost estimat (lei)	1000												
Surse și căi de finanțare													

Rezultate (beneficii)													
Creșterea prestigiului UTCN; Creșterea vizibilității UTCN în mediul extern; Crearea de noi parteneriate pe proiecte specifice domeniilor comune; Stimularea mobilităților studențești/cercetare													
De la	Până la	Oct 16	Nov 16	Dec 16	Ian 17	Feb 17	Mar 17	Apr 17	Mai 17	Iun 17	Iul 17	Aug 17	Sep 17
1.10.2016	30.09.2017	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Direcția din planul strategic													
Relații internaționale													
Măsura din planul strategic													
M4.1. Dezvoltarea relațiilor academice internaționale													
Cod proiect	P4.1.2	Denumire proiect Realizarea de acorduri și implementarea conceptului de dublă diplomă în parteneriat cu instituții din străinătate											
Scurtă descriere (opțional)													
Extinderea numărului de programe derulate în parteneriat cu finalizare prin dublă diplomă													
Responsabil	Echipa												
Prorector Relații Internaționale, Prorector CUNBM, Conducerea facultăților													
Indicatori de impact măsurabili	Număr de programe de studii în regim de dublă diplomă (minim 1 acord semnat pe an)												
Cost estimat (lei)	-												
Surse și căi de finanțare													

Rezultate (beneficii)													
Creșterea prestigiului UTCN; Creșterea vizibilității UTCN în mediul extern; Stimularea mobilităților studențești/cercetare, Creșterea gradului de adaptabilitate pe piața internațională a muncii													
De la	Până la	Oct 16	Nov 16	Dec 16	Ian 17	Feb 17	Mar 17	Apr 17	Mai 17	Iun 17	Iul 17	Aug 17	Sep 17
1.10.2016	30.09.2017	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Direcția din planul strategic													
Relații internaționale													
Măsura din planul strategic													
M4.1. Dezvoltarea relațiilor academice internaționale													
Cod proiect	P4.1.3	Denumire proiect Materiale de promovare în limbi de circulație internațională pe fiecare facultate în parte și traducerea informațiilor specifice facultăților											



Scurtă descriere (opțional)		in limbi straine (traducerea site-urilor facultăților / a ofertei academice/ a fișelor disciplinelor)											
Responsabil	Procedani/ Persoane desemnate din cadrul facultăților	Echipe					Responsabili facultate+BRI+DIRP						
Indicatori de impact măsurabili		Nr. pliante/ Nr de pagini web in limbi straine											
Cost estimat (lei)		10.000 lei											
Rezultate (beneficii)		Financiare											
		Nefinanciare											
		Creșterea vizibilității UTCN în mediul extern											
De la	Până la	Oct 16	Nov 16	Dec 16	Jan 17	Feb 17	Mar 17	Apr 17	Mai 17	Iun 17	Iul 17	Aug 17	Sep 17
1.10.2016	30.09.2017	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Direcția din planul strategic		Relații internaționale											
Măsura din planul strategic		M4.2 Dezvoltarea capacității de internaționalizare și atragerea de studenți străini											
Cod proiect	P4.2.1	Denumire proiect											
		Promovarea ofertei academice în mediul extern prin participarea la târguri internaționale de prezentare a ofertei educaționale, în mediul virtual, pe canalele de socializare și prin intermediul organizațiilor studentesce											
Scurtă descriere (opțional)		Participare fizică sau virtuală la manifestări de profil											
Responsabil	BRI	Echipe					BRI+BA+OCOC+DIRP						
Indicatori de impact măsurabili		Minim 1 participare											
Cost estimat (lei)		2.700 – 15.000 lei											
Rezultate (beneficii)		Financiare											
		Nefinanciare											
		Creșterea vizibilității UTCN în mediul extern											
De la	Până la	Oct 16	Nov 16	Dec 16	Jan 17	Feb 17	Mar 17	Apr 17	Mai 17	Iun 17	Iul 17	Aug 17	Sep 17
1.10.2016	30.09.2017	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Direcția din planul strategic		Relații internaționale											
Măsura din planul strategic		M4.2 Dezvoltarea capacității de internaționalizare și atragerea de studenți străini											
Cod proiect	P4.2.2	Denumire proiect											
		Sustinerea facultăților în stimularea mobilităților Erasmus+ și din cadrul altor proiecte, de tip incoming și outgoing, precum și elaborarea de proiecte specifice pentru internaționalizarea educației											
Scurtă descriere (opțional)		Workshop-uri, Promovare în mediul online, sesiuni de informare la nivel de facultăți											
Responsabil	Prorector Relații Internaționale, Prorector CUNBM, Biroul Erasmus+	Echipe					Biroul Erasmus+ , responsabili Erasmus pe facultăți și responsabili de acorduri Erasmus+						
Indicatori de impact măsurabili		Număr de mobilități											
Cost estimat (lei)		2000 lei											
Rezultate (beneficii)		Financiare											
		Nefinanciare											
		Echilibrarea fluxurilor incoming/outgoing/semnarea de noi acorduri											
De la	Până la	Oct 16	Nov 16	Dec 16	Jan 17	Feb 17	Mar 17	Apr 17	Mai 17	Iun 17	Iul 17	Aug 17	Sep 17
1.10.2016	30.09.2017	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Direcția din planul strategic		Relații internaționale											
Măsura din planul strategic		M4.2 Dezvoltarea capacității de internaționalizare și atragerea de studenți străini											
Indicatori de impact măsurabili		Fonduri OM Erasmus+											
Cost estimat (lei)		Surse și căi de finanțare											



UNIVERSITATEA TEHNICĂ
DIN CLUJ-NAPOCA

Cod proiect	P4.2.3	Denumire proiect	Organizarea și demararea a două programe de formare profesională de tip EMIT- English as Medium of Instruction for Technical Higher Education și EMCA- English as a Medium of Communication for Administrative Staff for Higher Education													
Scurtă descriere (optional)			1. Tip specializare- "Competențe cheie, comune mai multor ocupații- comunicare în limba engleză" (EMIT- English as Medium of Instruction for Technical Higher Education 2. Tip inițiere - "Competențe cheie, comune mai multor ocupații – comunicare în limba engleză" (EMCA- English as a Medium of Communication for Administrative Staff for Higher Education)													
Responsabil	Prorector Relații Internaționale		Echipa		Prorectorat Relații Internaționale, Departamentul de Limbi Moderne și Comunicare											
Indicatori de impact măsurabili	10.000 lei		Număr de persoane înscrise la programe													
Cost estimat (lei)	10.000 lei		Surse și căi de finanțare										Venituri proprii			
Rezultate (beneficii)			Financiare		Nefinanciare											
De la	Până la	Oct 16	Nov 16	Dec 16	Ian 17	Feb 17	Mar 17	Apr 17	Mai 17	Iun 17	Iul 17	Aug 17	Sep 17	Dezvoltarea competențelor lingvistice ale personalului academic și administrativ, facilitarea procesului internaționalizării în universitate		
1.10.2016	30.09.2017	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Direcția din planul strategic			Relații internaționale													
Măsura din planul strategic			M4.2 Dezvoltarea capacității de internaționalizare și atragerea de studenți străini													
Cod proiect	P4.2.4	Denumire proiect	Sustinerea studenților internaționali și existenți													
Scurtă descriere (optional)			Demersuri pentru reluarea Anului Pregătitor de Limba Română, informarea adecvată și consilierea studenților internaționali, traducerea ghidului studentului internațional în franceză și română, servicii pentru studenții internaționali													
Responsabil	Prorector Relații Internaționale		Echipa		BRI, Departamentul de Limbi Moderne și Comunicare, Responsabili desemnați de facultăți, DIRP											
Indicatori de impact măsurabili	5000 lei		Număr de studenți internaționali potențiali și existenți (minim 100) / Număr de boșuri ghid pentru studenții internaționali (minim 500)													
Cost estimat (lei)	5000 lei		Surse și căi de finanțare										Sponsorizări, venituri proprii			
Rezultate (beneficii)			Financiare		Nefinanciare											
De la	Până la	Oct 16	Nov 16	Dec 16	Ian 17	Feb 17	Mar 17	Apr 17	Mai 17	Iun 17	Iul 17	Aug 17	Sep 17	Creșterea prestigiului universității, și creșterea vizibilității UTCN în mediul extern, deschiderea personalului UTCN pentru internaționalizare		
1.10.2016	30.09.2017	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Direcția din planul strategic			Relații internaționale													
Măsura din planul strategic			M4.2 Dezvoltarea capacității de internaționalizare și atragerea de studenți străini													
Cod proiect	P4.2.6	Denumire proiect	Sustinerea facultăților în atragerea de profesori și cercetători internaționali													
Scurtă descriere (optional)			-													
Responsabil	Prorector Relații Internaționale		Echipa		Prorectorat Relații Internaționale, Facultăți, Departamente											
Indicatori de impact măsurabili	5000		Minim 5 profesori și cercetători internaționali													
Cost estimat (lei)	5000		Surse și căi de finanțare										Venituri proprii și proiecte			
Rezultate (beneficii)			Financiare		Deschiderea facultăților spre mediul internațional. Schimb de experiență											



UNIVERSITATEA TEHNICĂ
DIN CLUJ-NAPOCA

De la	Până la	Oct 16	Nov 16	Dec 16	Ian 17	Feb 17	Mar 17	Apr 17	Mai 17	Iun 17	Iul 17	Aug 17	Sep 17
1.10.2016	30.09.2017	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Relații internaționale													
M4.2 Dezvoltarea capacității de internaționalizare și atragerea de studenți străini													
Cod proiect	P4.2.7	Susținerea activităților de promovare a proiectelor francofone în cadrul Centrului de Reușită Universitară											
Scurtă descriere (opțional)													
Promovarea limbii franceze și a culturii francofone în mediul universitar, organizarea de ateliere de conversație pentru studenți, teatru francofon, atelier RadiLECTO, atelier de cinema și cultură franfonă și cursuri de limba franceză pentru personalul didactic și administrativ													
Responsabil	Echipa Consilier programe francofone, coresponsabil CRU, lector de limba franceză susținut de AUF												
Indicatori de impact măsurabili	Număr participanți												
Cost estimat (lei)	5000												
Surse și căi de finanțare													
Fonduri AUF													
Rezultate (beneficii)													
Financiare													
Nefinanciare													
Dezvoltarea abilităților lingvistice ale participanților, susținerea elementului social multilingvistic, dezvoltarea culturii generale													
De la	Până la	Oct 16	Nov 16	Dec 16	Ian 17	Feb 17	Mar 17	Apr 17	Mai 17	Iun 17	Iul 17	Aug 17	Sep 17
1.10.2016	30.09.2017	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

De la	Până la	Oct 16	Nov 16	Dec 16	Ian 17	Feb 17	Mar 17	Apr 17	Mai 17	Iun 17	Iul 17	Aug 17	Sep 17
1.10.2016	30.09.2017	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Marketing și imagine													
M10.1 Îmbunătățirea imaginii și vizibilității universității													
Cod proiect	P10.1.1	Promovarea ofertei educaționale în mass-media și rețele de socializare. Parteneriate cu publicații on line, radio și TV pentru promovarea fluxului de ștri în exterior.											
Scurtă descriere (opțional)													
Promovarea ofertei educaționale în sesiunile de admitere vara – toamna prin parteneriate media, actualizarea secțiunii "Admitere" din site-ul UTCN; promovarea procesului de admitere prin canalele social media prin postari, filme de prezentare, testimoniale, realizări ale absolvenților UTCN; susținerea campaniei de promovare ORCA cu materiale de promovare; crearea unei rețele în social media a liceelor din care se recrutează candidați prin intermediul careia informațiile din universitate sa ajunga la elevi;													
Responsabil	Echipa Departament Imagine și Relații Publice												
Indicatori de impact măsurabili	Numărul de apariții în presă, interviuri, emisiuni radio și televizate, numărul postărilor social media (likes, reach, engagement)												
Cost estimat (lei)	7500												
Surse și căi de finanțare													
Venituri proprii													
Rezultate (beneficii)													
Financiare													
Nefinanciare													
Creșterea vizibilității, a imaginii universității, creșterea numărului de candidați admitere													
De la	Până la	Oct 16	Nov 16	Dec 16	Ian 17	Feb 17	Mar 17	Apr 17	Mai 17	Iun 17	Iul 17	Aug 17	Sep 17
1.10.2016	30.09.2017	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Marketing și imagine													
M10.1 Îmbunătățirea imaginii și vizibilității universității													
Cod proiect	P10.1.2	Crearea și implementarea strategiei privind organizarea evenimentelor în universitate: festivități pentru studenți, conferințe și manifestări științifice, expoziții, targuri, acțiuni de promovare											



Scurtă descriere (opțional)		Realizarea unei metodologii ca procedură de lucru în organizarea evenimentelor din universitate, cu respectarea elementelor de identitate privind materialele vizuale și de promovare, informarea la timp a DIRP în vederea postării pe site-ul UTCN și promovarea evenimentului în media											
Responsabil	Prorector Relații Internaționale, Director Departament Imagine și Relații Publice											Echipa	Departament Imagine și Relații Publice
Indicatori de impact măsurabili		Document – metodologie de lucru ca instrument în organizarea evenimentelor în UTCN											
Cost estimat (lei)		-											
Surse și căi de finanțare		-											
Financiare													
Nefinanciare		Alinierea tuturor manifestărilor științifice și a evenimentelor din universitate în mod integrat cu folosirea simbolurilor de identitate și a unui mod de acțiune în vederea consolidării brandului universitar											
De la	Până la	Oct 16	Nov 16	Dec 16	Ian 17	Feb 17	Mar 17	Apr 17	Mai 17	Iun 17	Iul 17	Aug 17	Sep 17
1.10.2016	30.09.2017	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Direcția din planul strategic		Marketing și imagine											
Măsura din planul strategic		M10.1 Îmbunătățirea imaginii și vizibilității universității											
Cod proiect	P10.1.3	Denumire proiect Valorificarea în media a performanțelor studenților și realizărilor cadrelor didactice											
Scurtă descriere (opțional)		Comunicarea eficientă și în timp util a realizărilor și performanțelor studenților și cadrelor didactice din universitate către DIRP, în vederea lansării de comunicate și știri de presă pentru valorificarea lor în presă și a conturării unei imagini de universitate de top											
Responsabil	Director Departament Imagine și Relații Publice											Echipa	Departament Imagine și Relații Publice
Indicatori de impact măsurabili		Numărul comunicatelor de presă, a știrilor de presă, emisiuni și articole de presă, anunțuri site UTCN, postări social media											
Cost estimat (lei)		-											
Surse și căi de finanțare		-											
Financiare													
Nefinanciare		Creșterea și întărirea imaginii universității și a actului educativ prin promovarea performanțelor											
De la	Până la	Oct 16	Nov 16	Dec 16	Ian 17	Feb 17	Mar 17	Apr 17	Mai 17	Iun 17	Iul 17	Aug 17	Sep 17
1.10.2016	30.09.2017	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Direcția din planul strategic		Marketing și imagine											
Măsura din planul strategic		M10.1 Îmbunătățirea imaginii și vizibilității universității											
Cod proiect	P10.1.4	Denumire proiect Organizarea de expoziții de artă, cu lucrări ale studenților de la secția de pictură din cadrul CUNBM											
Scurtă descriere (opțional)		Realizarea unei expoziții cu lucrările studenților de la specializarea Arte plastice și Pictură – Centrul Nord Baia Mare, în incinta Cazinoului din Parcul Central Cluj											
Responsabil	Director Departament Imagine și Relații Publice, Decan Facultatea de Litere Baia Mare											Echipa	Departament Imagine și Relații Publice, colaboratori Baia Mare
Indicatori de impact măsurabili		O expoziție, comunicate de presă pe eveniment, articole de presă											
Cost estimat (lei)		2000											
Surse și căi de finanțare		Venituri proprii											
Financiare													
Nefinanciare		Creșterea vizibilității și extinderea domeniului de percepție asupra liniilor de activitate ale universității, promovarea valorilor prin cultură și artă											



UNIVERSITATEA TEHNICĂ
DIN CLUJ-NAPOCA

De la	Până la	Oct 16	Nov 16	Dec 16	ian 17	Feb 17	Mar 17	Apr 17	Mai 17	Iun 17	Iul 17	Aug 17	Sep 17
1.10.2016	30.09.2017							x	x	x	x		x
Direcția din planul strategic		Marketing și imagine											
Măsura din planul strategic		M10.1 Îmbunătățirea imaginii și vizibilității universității											
Cod proiect	P10.1.5	Denumire proiect Susținerea activităților Clubului Cultural (dănsuri populare, moderne, teatru, muzică etc. - Cluj-Napoca și Baia Mare)											
Scurtă descriere (opțional)		Susținerea activităților Clubului Cultural prin realizarea de materiale de promovare, afișe, flyere, pentru diferite manifestări culturale și artistice, postări pe site-ul UTCN, promovări în presă și prin social media											
Responsabil	Director Departament Imagine si Relatii Publice	Echipa Departament Imagine si Relatii Publice, Director Club Cultural, colaboratori Baia Mare											
Indicatori de impact măsurabili		Numărul de afișe, flyere, anunțuri pe site, postări social media, numar de spectacole											
Cost estimat (lei)		Surse și căi de finanțare Venituri proprii											
Rezultate (beneficii)		Financiare											
		Nefinanciare Creșterea vizibilității universității și educarea studenților prin promovarea valorilor culturale, ale tradiției și artei											
De la	Până la	Oct 16	Nov 16	Dec 16	ian 17	Feb 17	Mar 17	Apr 17	Mai 17	Iun 17	Iul 17	Aug 17	Sep 17
1.10.2016	30.09.2017	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Măsura din planul strategic		M10.1 Îmbunătățirea imaginii și vizibilității universității											
Cod proiect	P10.1.6	Denumire proiect Completarea turului virtual al UTCN și relatarea stocului de fotografii											
Scurtă descriere (opțional)		Preluarea de imagini reprezentative din cadrul facultăților universității, atât din Cluj-Napoca cât și Baia Mare, imagini privind spații amenajate pentru procesul didactic, laboratoare, bibliotecă, campus, piscina olimpică, exteroare patrimoniu; preluarea de fotografii de către fotograf profesionist în vederea refacerii stocului de imagini ce urmează a fi folosite în materialele de promovare, site, calendare 2017											
Responsabil	Prorector Relatii Internationale, Conf.dr.ing. Bogdan Orza, Director Departament Imagine si Relatii Publice	Echipa Echipa proiect coordonata de Conf.dr.ing. Bogdan Orza											
Indicatori de impact măsurabili		Numărul imaginilor preluate, numărul de fotografii											
Cost estimat (lei)		3000 Surse și căi de finanțare Venituri proprii											
Rezultate (beneficii)		Financiare											
		Nefinanciare Completarea turului virtual al UTCN și creșterea vizibilității universității, a transparenței și calității condițiilor de învățământ											
De la	Până la	Oct 16	Nov 16	Dec 16	ian 17	Feb 17	Mar 17	Apr 17	Mai 17	Iun 17	Iul 17	Aug 17	Sep 17
1.10.2016	30.09.2017	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Măsura din planul strategic		M10.1 Îmbunătățirea imaginii și vizibilității universității											
Cod proiect	P10.1.7	Denumire proiect Reconfigurarea și re proiectarea integrală a site-ului UTCN											
Scurtă descriere (opțional)		Reconfigurarea site-ului UTCN - structură (hartă) și design în tendințele actuale, ca interfață, utilitate și accesibilitate											
Responsabil	Prorector Relatii Internationale, Director Departament Imagine si Relatii Publice	Echipa Departament Imagine si Relatii Publice, colaboratori Baia Mare, echipa proiectare și programare											
Indicatori de impact măsurabili		Site UTCN											
Cost estimat (lei)		20 000 Surse și căi de finanțare Venituri proprii											
Rezultate (beneficii)		Financiare											



UNIVERSITATEA TEHNICĂ
DIN CLUJ-NAPOCA

Nefinanciare		Creșterea imaginii universității											
De la	Până la	Oct 16	Nov 16	Dec 16	Jan 17	Feb 17	Mar 17	Apr 17	Mai 17	Iun 17	Iul 17	Aug 17	Sep 17
1.10.2016	30.09.2017	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Măsura din planul strategic		M10.1 Îmbunătățirea imaginii și vizibilității universității											
Cod proiect	P10.1.8	Denumire proiect Salonul Cercetării, Inovării și Inventicii PROINVENT 2017											
Scurtă descriere (opțional)		Organizarea în luna martie 2017 a Salonului Internațional al Cercetării, Inovării și Inventicii PROINVENT în Complexul de pe Bdul Muncii 102/103, cu participarea a peste 70 de entități - universități, centre de cercetare, firme, institute de cercetare, persoane fizice, studenți											
Responsabil	Prorector Relații Internaționale, Director Departament Imagine si Relații Publice	Echipa Departament Imagine si Relații Publice, Echipa Cercetare, Biblioteca - Centrul de multiplicare											
Indicatori de impact măsurabili	Numărul comunicatelor de presă, interviuri, articole de presă, emisii, parteneriate media, afișe, flyere, broșuri, trofee, medalii	Surse și căi de finanțare Vp și sponsorizări											
Cost estimat (lei)	40 000												
Financiare													
Nefinanciare		Creșterea vizibilității universității prin promovarea cercetării științifice, consolidarea poziției de "universitate de cercetare avansată"											
De la	Până la	Oct 16	Nov 16	Dec 16	Jan 17	Feb 17	Mar 17	Apr 17	Mai 17	Iun 17	Iul 17	Aug 17	Sep 17
1.10.2016	30.09.2017	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Măsura din planul strategic		M10.1 Îmbunătățirea imaginii și vizibilității universității											
Cod proiect	P10.1.9	Denumire proiect Realizarea de materiale de prezentare ale universității în limbi de circulație internațională (engleză, franceză, germană)											
Scurtă descriere (opțional)		Reeditarea broșurii în limba engleză actualizată, conceperea integrală a unei broșuri de prezentare în limbile engleză, franceză și germană											
Responsabil	Prorector Relații Internaționale, Director Departament Imagine si Relații Publice, Director Biroul de Relații Internaționale	Echipa Departament Imagine si Relații Publice, Biroul de Relații Internaționale											
Indicatori de impact măsurabili	Broșură limba franceză și limba germană, broșură limba engleză reeditată	Surse și căi de finanțare Venituri proprii											
Cost estimat (lei)	20 000												
Financiare													
Nefinanciare		Creșterii vizibilității și îmbunătățirea imaginii UTCN											
De la	Până la	Oct 16	Nov 16	Dec 16	Jan 17	Feb 17	Mar 17	Apr 17	Mai 17	Iun 17	Iul 17	Aug 17	Sep 17
1.10.2016	30.09.2017	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Direcția din planul strategic		Resurse umane si financiare											
Măsura din planul strategic		M6.1 Dezvoltarea și susținerea resursei umane											
Cod proiect	P6.1.1	Denumire proiect Acordarea unor burse de performanță doctoranzilor care susțin ore didactice											
Scurtă descriere (opțional)		Se vor acorda burse de performanță din venituri proprii pentru studenții doctoranzi care suplimentar față de activitatea specifică doctoratului vor suține 6 ore didactice pe semestru.											
Responsabil	Prorector MRPF	Echipa Biroul Consiliului de Administrație											
Indicatori de impact măsurabili	Numar de burse acordate												
Cost estimat (lei)		Surse și căi de finanțare											



Rezultate (beneficii)		Orele se susțin financiar din venituri proprii și nu din finanțarea de bază											
		Financiare						Nefinanciare					
De la	Până la	Oct 16	Nov 16	Dec 16	Jan 17	Feb 17	Mar 17	Apr 17	Mai 17	Iun 17	Iul 17	Aug 17	Sep 17
1.10.2016	30.09.2017	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Direcția din planul strategic		Formarea doctoranzilor pentru ocuparea unor posturi de asistenți											
Măsura din planul strategic		Resurse umane si financiare											
Măsură din planul strategic		M6.1 Dezvoltarea și susținerea resursei umane											
Cod proiect	P6.1.2	Denumire proiect Promovarea unui sistem de criterii pentru scoaterea posturilor didactice la concurs											
Scurtă descriere (opțional)		Criteriile care vor fi propuse vor lua în considerare următoarele aspecte: structura de posturi din departament, situația financiară a departamentului și facultății și perspectiva disciplinelor din postul scos la concurs in corelatie cu cerințele pieței											
Responsabil	Prorector MRPF	Echipa											
Indicatori de impact măsurabili		Indicatori financiari; numar de posturi scoase la concurs											
Cost estimat (lei)		Surse și căi de finanțare											
Rezultate (beneficii)		Creșterea ponderii cadrelor didactice tinere											
De la	Până la	Oct 16	Nov 16	Dec 16	Jan 17	Feb 17	Mar 17	Apr 17	Mai 17	Iun 17	Iul 17	Aug 17	Sep 17
1.10.2016	30.09.2017	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Direcția din planul strategic		Resurse umane si financiare											
Măsura din planul strategic		M6.1 Dezvoltarea și susținerea resursei umane											
Cod proiect	P6.1.3	Denumire proiect Recalibrarea sistemului de evaluare internă a cadrelor didactice în corelație cu componentele de bază ale activității acestora (activitatea didactică, cea de cercetare și de dezvoltare instituțională) și cu standardele naționale și internaționale pentru evaluarea universităților											
Scurtă descriere (opțional)		Se va face o analiza a datelor raportate în SINU în ultimul an universitar. Se vor actualiza criteriile de evaluare din SINU din perspectiva noilor standarde naționale și internaționale de evaluare a universităților.											
Responsabil	Prorector MRPF	Echipa											
Indicatori de impact măsurabili		Raport de analiza											
Cost estimat (lei)		Surse și căi de finanțare											
Rezultate (beneficii)		Poziționare UTC-N în topul universităților din țară											
De la	Până la	Oct 16	Nov 16	Dec 16	Jan 17	Feb 17	Mar 17	Apr 17	Mai 17	Iun 17	Iul 17	Aug 17	Sep 17
1.10.2016	30.09.2017	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Direcția din planul strategic		Resurse umane si financiare											
Măsura din planul strategic		M6.1 Dezvoltarea și susținerea resursei umane											
Cod proiect	P6.1.4	Denumire proiect Recunoașterea și stimularea excelenței academice și antreprenoriale, prin acordarea, pe perioade determinate, de creșteri salariale în conformitate cu Hotărârea nr. 582 din 10 august 2016, se vor propune criterii de performanță pentru cadrele didactice și personalul didactic auxiliar pentru acordarea unor creșteri salariale din finanțarea de bază pe parcursul unui an financiar. Se vor acorda sume din veniturile proprii pentru suplimentarea											



UNIVERSITATEA TEHNICĂ
DIN CLUJ-NAPOCA

veniturilor mici.		Echipa		Biroul Consiliului	
Responsabil	Prorector MRPF				
Indicatori de impact măsurabili	Numar situatii cresteri financiare a salariilor pe baza criteriilor de performanta propuse				
Cost estimat (lei)	Surse și căi de finanțare				
Rezultate (beneficii)	Creșterea veniturilor angajaților din universitate				
De la	Până la	Oct 16	Nov 16	Dec 16	Jan 17
1.10.2016	30.09.2017	x	x	x	x
		Feb 17	Mar 17	Apr 17	Mai 17
		x	x	x	x
		Iun 17	Iul 17	Aug 17	Sep 17
		x	x	x	x
Directia din planul strategic					
Măsura din planul strategic					
Resurse umane si financiare					
M6.1 Dezvoltarea și susținerea resursei umane					
Cod proiect	P6.1.5	Denumire proiect			
Susținerea participării la programe de perfecționare sau de formare continuă atât pentru cadrelor didactice, cât și pentru personalului didactic auxiliar, administrativ și nedidactic					
Scurtă descriere (opțional)					
Susținerea va fi făcută din venituri proprii					
"Dezvoltarea competențelor IT în Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca - COUnT"					
Proiectul va presupune derularea unui program de perfecționare în domeniul IT (cu precădere pe operarea tool-urilor Office – facilități complexe, aplicațiilor specifice și a echipamentelor IT utilizate în UTCN). Programul este destinat personalului didactic auxiliar, administrativ și nedidactic.					
Responsabil	MRPF/RI/CUNBM/Conf.dr.ing. Bogdan ORZA		Echipa		
Indicatori de impact măsurabili	Număr de participanți la program – 25 persoane				
Cost estimat (lei)	17.500 RON		Surse și căi de finanțare		
VP-UTCN					
Rezultate (beneficii)	Financiare				
Nefinanciare					
Creșterea calității resursei umane; Exploatarea noilor facilități oferite de aplicațiile IT, în special al celor legate de Office					
Creșterea productivității pentru zona de realizare a documentelor utile departamentelor administrative ale UTCN					
Pregătirea personalului în vederea dezvoltării și implementării platformei informatice integrate (proiect P 8.1.8)					
De la	Până la	Oct 16	Nov 16	Dec 16	Jan 17
1.10.2016	30.09.2017		x	x	x
		Feb 17	Mar 17	Apr 17	Mai 17
		x	x	x	x
		Iun 17	Iul 17	Aug 17	Sep 17
		x	x	x	x
Directia din planul strategic					
Măsura din planul strategic					
Resurse umane si financiare					
M6.1 Dezvoltarea și susținerea resursei umane					
Cod proiect	P6.1.6	Denumire proiect			
Acordarea unui sprijin financiar cadrelor didactice în dobândirea atestată de abilitare, prin cofinanțarea parțială a taxei de abilitare					
Scurtă descriere (opțional)					
Cadrele didactice din UTCN vor putea sa-și susțină taxa de abilitare din regia returnată din propriile proiecte.					
Responsabil	Prorector MRPF		Echipa		
Indicatori de impact măsurabili	Numar de cadre didactice sprijinite financiar prin cofinantarea partiala a taxei de abilitare				
Cost estimat (lei)	Surse și căi de finanțare				
Biroul Consiliului					
Rezultate (beneficii)	Financiare				
Nefinanciare					
Creșterea numărului de abilitări din universitate					
De la	Până la	Oct 16	Nov 16	Dec 16	Jan 17
		Feb 17	Mar 17	Apr 17	Mai 17
		Iun 17	Iul 17	Aug 17	Sep 17



UNIVERSITATEA TEHNICĂ
DIN CLUJ-NAPOCA

Direcția din planul strategic		Resurse umane și financiare											
Măsura din planul strategic		M6.2 Îmbunătățirea managementului financiar și a capacității de finanțare a universității											
Cod proiect	P6.2.4	Implementarea unui sistem coerent, stimulat și transparent de atragere de fonduri prin sponsorizări și donații din mediul economic											
Scurtă descriere (opțional)		Definierea unui sistem coerent de sponsorizare pentru proiecte instituționale. Afișarea pe site la nivel de universitate și facultăți a proiectelor instituționale propuse pentru sponsorizare											
Responsabil	Prorector MRPF	Echipa										BCA, prorectorat MURMSE	
Rezultate (beneficii)		Creșterea fondurilor atrase prin sponsorizări și donații											
Nefinanciare		Derularea unor proiecte instituționale											
De la	Până la	Oct 16	Nov 16	Dec 16	Ian 17	Feb 17	Mar 17	Apr 17	Mai 17	Iun 17	Iul 17	Aug 17	Sep 17
1.10.2016	1.10.2017	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Direcția din planul strategic		Resurse umane și financiare											
Măsura din planul strategic		M6.2 Îmbunătățirea managementului financiar și a capacității de finanțare a universității											
Cod proiect	P6.2.5	Stimularea și recompensarea capacităților antreprenoriale ale membrilor comunității academice din UTCN											
Scurtă descriere (opțional)		Se va aplica în continuare sistemul de alocare a veniturilor provenite din regia colectată din proiecte spre directorii de proiect, departamente și facultăți											
Responsabil	Prorector MRPF	Echipa										BCA	
Indicatori de impact măsurabili		Numar de persoane care vor beneficia de acest proiect											
Rezultate (beneficii)		Creșterea veniturilor atrase în universitate prin contracte și proiecte											
Financiare													
Nefinanciare													
De la	Până la	Oct 16	Nov 16	Dec 16	Ian 17	Feb 17	Mar 17	Apr 17	Mai 17	Iun 17	Iul 17	Aug 17	Sep 17
1.10.2016	1.10.2017	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Direcția din planul strategic		Resurse umane și financiare											
Măsura din planul strategic		M6.2 Îmbunătățirea managementului financiar și a capacității de finanțare a universității											
Cod proiect	P6.2.6	Creșterea capacității de a urmări gradul de alocare și consum a resurselor din universitate											
Scurtă descriere (opțional)		Se vor aplica criteriile de alocare a fondurilor bugetare de la nivel național la distribuirea acestora spre facultăți. Se vor urmări continuu costurile structurilor din universitate. Se va face o analiza a rentabilității financiare a serviciilor administrative din universitate.											
Responsabil	Prorector MRPF	Echipa										Biroul Consiliului	
Indicatori de impact măsurabili		Indicatori financiari											
Financiare		Menținerea unui echilibru financiar											
Nefinanciare		Creșterea gradului de predictibilitate a traiectoriei financiare pentru universitate											
De la	Până la	Oct 16	Nov 16	Dec 16	Ian 17	Feb 17	Mar 17	Apr 17	Mai 17	Iun 17	Iul 17	Aug 17	Sep 17
1.10.2016	30.09.2017	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Direcția din planul strategic		Resurse umane și financiare											
Măsura din planul strategic		M6.2 Îmbunătățirea managementului financiar și a capacității de finanțare a universității											
Cod proiect	P6.2.7	Implementarea unui sistem transparent de compensare a costurilor, acolo unde este cazul, fără a clasifica performanța unei structuri											



		academic strict în termeni economici											
Scurtă descriere (opțional)		Se vor analiza structurile academice și programele de studii aflate în dificultate financiară și se vor identifica soluții pentru compensarea acestora, respectiv ameliorarea situațiilor financiare pe termen scurt, mediu și lung.											
Responsabil	Prorector MRPF											Echipa	Biroul Consiliului de Administrație
Indicatori de impact măsurabili		Raport de situație											
Rezultate (beneficii)		Mentineră unui echilibru financiar											
		Evitarea impactului negativ asupra unor structuri din universitate dat de fenomene sociale tranzitorii											
De la	Până la	Oct 16	Nov 16	Dec 16	Ian 17	Feb 17	Mar 17	Apr 17	Mai 17	Iun 17	Iul 17	Aug 17	Sep 17
1.10.2016	1.10.2017	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Direcția din planul strategic		Relația cu mediul economic											
Măsura din planul strategic		M3.1 Crearea și dezvoltarea cadrului instituțional, strategic și reglementar pentru relația universității cu mediul socio-economic											
Cod proiect	P3.1.1	Crearea „Compartimentului pentru relația cu mediul socio-economic” CRMSE ca interfață instituțională între UTCN și organizații economice sociale și culturale, precum și instituții ale administrației publice locale și regionale și respectiv din mediul academic național.											
Scurtă descriere (opțional)		<p>Nevoia și locul în cadrul strategic general și specific al măsurii:</p> <p>UTCN s-a validat ca o universitate cu o puternică inserție regională, actuala echipă managerială a UTCN punând întârzierea relației cu mediul socio-economic în centrul viziunii sale privind excelența instituției. Primul pas absolut necesar unui demers instituțional sistematic și coordonat care vizează relația universității cu societatea și mediul economic presupune alocarea instituțională a unei resurse umane dedicate (compartiment responsabil) care să fie direct implicată, competentă și responsabilă pentru activitățile din acest domeniu. Aceasta trebuie să asigure în următoarea perioadă: dezvoltarea unui cadru instituțional (strategie, regulamente, proceduri) și a instrumentelor necesare facilitării și derulării în condiții controlate a relației cu mediul socio-economic precum: portal cu acces la informație, inițiere, întocmire, aprobare și urmărire convenții cadru de cooperare, proceduri pentru facilitarea dar și ținerea sub control a derulării activităților specifice (comunicare internă/externă, participarea în dezvoltări de tip cluster, parc industrial, asocieri și rețele regionale, naționale și transnaționale, evenimente comune, asistența în funcționare pentru Consiliul consultativ etc.).</p> <p>Etape ale proiectului: întocmirea și aprobarea organigramei; completarea regulamentului de organizare și funcționare.</p> <p>Realizate de: Intocmire organigrama: Prorectorat MURMSE în consultare cu BCA; aprobare CA, consultare cu comisiile Senatului; aprobare de către Senat. Ocupare posturi din organigrama: Prorectorat MURME împreună cu BCA, Serviciu Resurse umane; Instruire personal: Prorectorat MURMSE; Intocmire și aprobare ROF: CRMSE sub coordonare Prorectorat MURMSE, avizat BCA, Aprobare CA, Consultare Comisiei Senat, Adoptat de Senat.</p>											
Responsabil	Prorectorat MURMSE											Echipa	Cf. celor menționate anterior
Indicatori de impact măsurabili		Existență compartiment; Număr de persoane active în cadrul acestuia; Număr personal instruit și nr. ore de instruire; ROF aprobat.											
Cost estimat (lei)		Surse și căi de finanțare											
		Finanțare UTCN, proiecte și sponsorizări											
Rezultate (beneficii)		- capacitate instituțională de accesare coordonată și sistematică a resurselor financiare complementare provenind de la agenți economici și instituții ale administrației locale/regionale (proiecte, dezvoltări comune, sponsorizări etc.);											
		-capabilitate instituțională pentru comunicare sistematică și eficientă în cazul oportunităților de cooperare favorabile dezvoltării UTCN.											



UNIVERSITATEA TEHNICĂ
DIN CLUJ-NAPOCA

De la	Până la	Oct 16	Nov 16	Dec 16	Ian 17	Feb 17	Mar 17	Apr 17	Mai 17	Iun 17	Iul 17	Aug 17	Sep 17
1.10.2016	30.09.2017	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Direcția din planul strategic		Relația cu mediul economic											
Măsura din planul strategic		M3.1 Crearea și dezvoltarea cadrului instituțional, strategic și reglementar pentru relația universității cu mediul socio-economic											
Cod proiect	P3.1.2	Denumire proiect Elaborarea „Strategiei UTCN privind relația cu mediul socio-economic” și a cadrului reglementar necesar											
Scurtă descriere (opțional)		<p>Nevoia și locul în cadrul strategic general și specific al măsurii: Dezvoltarea sistematică a UTCN pe direcția relației cu mediul socio-economic impune existența unui cadru strategic, reglementar și procedural care să faciliteze, integreze și coordoneze eforturile întreprinse în acest sens la toate nivelurile (universitate/facultate/departament/centru-grup de cercetare/individ membru al comunității academice a UTCN).</p> <p>Etape ale proiectului: întocmirea și aprobarea Strategiei UTCN pentru relația cu mediul socio-economic local, regional, național și transnațional; întocmirea și aprobarea Regumamentului cadru pentru relația UTCN cu mediul socio-economic; întocmirea și aprobarea formatului convenției cadru de cooperare cu agenții economici; identificarea modificărilor/completărilor necesare în cazul altor regulamente pentru armonizare cu cadrul reglementar și strategic menționat și demararea operării și aprobării acestora.</p> <p>Realizate de:Intocmite de CRMSE sub coordonarea Prorectorat MURMSE și în colaborare cu BCA; Consultare cu Comisiile de specialitate ale Senatului; Strategia pusă în discuția comunității universitare; Aprobate în forma finală de CA; Adoptate de Senatul universitar.</p>											
Responsabil	Prorectorat MURMSE												
Indicatori de impact măsurabili	Echipa Cf. celor menționate anterior												
Rezultate (beneficii)		Strategia UTCN pentru relația cu mediul socio-economic local, regional, național și transnațional, Regumamentul cadru pentru relația UTCN cu mediul socio-economic; Formatul convenției cadru de cooperare cu agenții economici; Regulamente modificate/completate pentru armonizare cu Strategia și Regumamentul cadru menționate.											
Financiare		Facilitare acces proiecte comune și contracte cu agenți economici și cu alte organizații ale mediului economic, social și academic											
Nefinanciare		Un cadru strategic și reglementar coerent care să faciliteze, integreze și mențină sub control instituțional eforturile de dezvoltare a inserției universității în mediul socio-economic și academic local, regional și național.											
De la	Până la	Oct 16	Nov 16	Dec 16	Ian 17	Feb 17	Mar 17	Apr 17	Mai 17	Iun 17	Iul 17	Aug 17	Sep 17
1.10.2016	30.09.2017	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Direcția din planul strategic		Relația cu mediul economic											
Măsura din planul strategic		M3.2 Consolidarea și dezvoltarea relațiilor cu organizațiile mediului socio-economic în scopul participării universității la dezvoltarea regională											
Cod proiect	P3.2.1	Denumire proiect Identificarea organizațiilor mediului socio-economic cu care UTCN are sau poate dezvolta relații de colaborare și stabilirea unor canale de comunicare cu acestea. Dezvoltarea unei baze de date care să faciliteze intermedierea colaborărilor și transferul de cunoaștere între universitate și organizațiile mediului socio-economic											
Scurtă descriere (opțional)		<p>Nevoia și locul în cadrul strategic general și specific al măsurii: Proiectul exploatează o oportunitate. Reteaua DTC de Centre Dunarene de inovare și transfer tehnologic sub coordonarea SEZ Steinbeis Europa Zentrum Baden Wurtemberg și-a propus ca unul din obiectivele proiectului Interreg „Made in Danube” dezvoltarea unei baze de date cu firme și nevoile acestora de cunoaștere respectiv cu capabilitati de cercetare/innovare existente la universități și institute de cercetare din Macro-Regiunea Dunării. TIN Portal urmărește facilitarea cooperării între mediul economic și furnizorii de cunoaștere atât în proiecte europene cât și în transfer direct de tehnologie. UTCN ca partener în proiect are oportunitatea de a deveni atât actor în dezvoltarea acestui instrument cât și unul dintre primii lui beneficiari.</p> <p>Etape ale proiectului:- Identificare firme din regiune și grupuri de cercetare din universitate care prezintă interes pentru colaborare privind transferul de</p>											



cunoaștere, achiziția și introducerea informației în bază de date conform structurii prevăzute; Realizat de: CRMSE în colaborare cu Echipa proiectului „Made in Danube”.															
Responsabil	Prorectorat MURMSE	Echipa		Echipa proiect interes „Made in Danube” în colaborare cu CRMSE pentru informații care țin de UTCN și firmele din regiune.											
Indicatori de impact măsurabili		Numar de firme si număr de grupuri de cercetare introduse de UTCN în baza de date													
Cost estimat (lei)		Surse și căi de finanțare Proiectul Interreg „Made in Danube” pentru dezvoltarea instrumentului.													
Rezultate (beneficii)		Facilitare acces la cooperare si transfer de cunoastere la scara transnationala, direct traductibil in acces la proiecte si contracte Facilitarea dezvoltării economice regionale; Vizibilitate internațională a capacității UTCN de cooperare în generarea de cunoaștere													
De la	Până la	Oct 16	Nov 16	Dec 16	Ian 17	Feb 17	Mar 17	Apr 17	Mai 17	Iun 17	Iul 17	Aug 17	Sep 17		
2017	2019	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Direcția din planul strategic		Relația cu mediul economic													
Măsura din planul strategic		M3.2 Consolidarea și dezvoltarea relațiilor cu organizațiile mediului socio-economic în scopul participării universității la dezvoltarea regională și a societății la sprijinirea demersurilor universității													
Cod proiect	P3.2.2	Denumire proiect		Organizarea de evenimente comune si intalniri care să contribuie la dezvoltarea relațiilor de colaborare și să faciliteze transferul de cunoaștere către organizațiile mediului socio-economic											
Scurtă descriere (opțional)		Face parte dintre proiectele cu desfășurare continuă. Evenimentele ocupă o paletă largă de la întâlniri presupunând prezentarea reciprocă a capacităților specifice și a disponibilității și oportunităților de cooperare până la workshopuri sau conferințe tematice cu participarea mai multor organizații ale mediului socio-economic și academic regional/national/international. Evenimentele și întâlnirile cu reprezentanți ai organizațiilor mediului socio-economic organizate de persoane sau subunități ale UTCN cu implicarea instituțională a universității se organizează cu respectarea prevederilor care vor face obiectul „Regulamentului cadru pentru relația UTCN cu mediul socio-economic.” (dupa elaborarea si aprobarea acestuia).													
Responsabil	După caz, în funcție de eveniment și nivelul implicat; Intalnirile bilaterale la varf se organizează sub coordonarea Prorectoratului MURMSE și cu anunțarea Rectorului UTCN	Echipa		In funcție de eveniment și nivelul implicat; CRMSE se implică cu aprobarea Prorectoratului MURMSE;											
Indicatori de impact măsurabili		Număr de evenimente organizate; Numar de întâlniri bilaterale cu agenți economici.													
Rezultate (beneficii)		Fluxul de evenimente facilitatează accesul la resurse complementare Insertia universității în mediul socio-economic													
De la	Până la	Oct 16	Nov 16	Dec 16	Ian 17	Feb 17	Mar 17	Apr 17	Mai 17	Iun 17	Iul 17	Aug 17	Sep 17		
1.10.2016	30.09.2017	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Direcția din planul strategic		Relația cu mediul economic													
Măsura din planul strategic		M3.2 Consolidarea și dezvoltarea relațiilor cu organizațiile mediului socio-economic în scopul participării universității la dezvoltarea regională și a societății la sprijinirea demersurilor universității													
Cod proiect	P3.2.3	Denumire proiect		Dezvoltarea de relații partenariale și de colaborare cu organizațiile mediului socio-economic incluzând servicii care valorifică competențe specifice existente, participarea în comun la proiecte naționale și internaționale de dezvoltare și organizarea de stagii de practică pentru studenți.											



Scurtă descriere (opțional)													
Este un proiect generic și cu termen de realizare continuu. El asamblează un domeniu larg de activități de colaborare diverse: convenții cadru de cooperare, participare în proiecte comune de dezvoltare locale, regionale, naționale și internaționale, convenții de cooperare punctuale privind de exemplu practica studenților.													
Responsabil	După caz, în funcție de proiect; Proiectele interinstituționale din fonduri structurale se aprobă de BCA conform procedurii specifice										Echipa	După caz.	
Indicatori de impact măsurabili													
Numar organizatii cu care se incheie conventii de cooperare, Numar/valoarea proiecte/contracte, Numar studenti care beneficiaza de practica.													
Rezultate (beneficii)													
Fonduri complementare atrase din proiecte și contracte.													
Parteneriate cu organizații ale mediului socio-economic în rezolvarea unor probleme concrete de formare sau cercetare.													
De la	Până la	Oct 16	Nov 16	Dec 16	Ian 17	Feb 17	Mar 17	Apr 17	Mai 17	Iun 17	Iul 17	Aug 17	Sep 17
1.10.2016	30.09.2017	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Direcția din planul strategic													
Relația cu mediul economic													
Măsura din planul strategic													
M3.2 Consolidarea și dezvoltarea relațiilor cu organizațiile mediului socio-economic în scopul participării universității la dezvoltarea regională și a societății la sprijinirea demersurilor universității													
Cod proiect	P3.2.4	Participarea universității în cadrul asocierilor regionale de tip cluster											
Scurtă descriere (opțional)													
Este un proiect generic, fiind în practica UTCN să participe ca partener activ în toate coagulările comune cu mediul socio-economic de tip cluster care au luat naștere și funcționează în regiunea de dezvoltare Nord-Vest. Ultimul dintre acestea privește Clusterul de Industree Creative, parteneriatul cu acesta fiind aprobat și semnat foarte recent. UTCN participă alături de clusterele regionale la proiecte de dezvoltare regională sau alte tipuri de proiecte implicând imbinarea capabilităților industriale cu cele de generare de cunoaștere.													
Responsabil	Prorectorat MURMSE										Echipa		
Indicatori de impact măsurabili													
Numar de clustere noi la care UTCN este partener; Nr./valoarea proiecte comune cu clusterele regionale.													
Rezultate (beneficii)													
Fonduri atrase din proiecte comune cu clusterele regionale													
Prezența universității în demersurile de dezvoltare regională													
De la	Până la	Oct 16	Nov 16	Dec 16	Ian 17	Feb 17	Mar 17	Apr 17	Mai 17	Iun 17	Iul 17	Aug 17	Sep 17
1.10.2016	30.09.2017	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Direcția din planul strategic													
Relația cu mediul economic													
Măsura din planul strategic													
M3.2 Consolidarea și dezvoltarea relațiilor cu organizațiile mediului socio-economic în scopul participării universității la dezvoltarea regională și a societății la sprijinirea demersurilor universității													
Cod proiect	P3.2.5	Participarea universității în asocieri și rețele naționale și transnaționale de cooperare între medii academice și socio-economice											
Scurtă descriere (opțional)													
Participarea UTCN în rețeaua DTC (Danube Innov. and Technology Transfer Centres), în rețeaua EEN (Enterprise Europe Network), în programele EUREKA													
Responsabil	Prorectorat MURMSE										Echipa	Dupa caz; Implicarea CRMSE cu aprobarea Prorectorat MURMSE	
Indicatori de impact măsurabili													
Număr de asocieri/rețele la care universitatea este partener și anvergura acestora;													
Rezultate (beneficii)													
Facilitarea accesului la proiecte cu parteneri regionali, naționali sau internaționali din mediul socio-economic.													
Integrarea universității în rețelele regionale, naționale și internaționale de conectare a mediului academic cu cel socio-economic.													
De la	Până la	Oct 16	Nov 16	Dec 16	Ian 17	Feb 17	Mar 17	Apr 17	Mai 17	Iun 17	Iul 17	Aug 17	Sep 17
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x



1.10.2016	30.09.2017																			
Direcția din planul strategic		Relația cu mediul economic																		
Măsura din planul strategic		M3.3 Dezvoltări instituționale comune cu organizațiile mediului socio-economic																		
Cod proiect	P3.3.1	Denumire proiect																		
Scurtă descriere (opțional)		Inființarea unui organism consultativ format din reprezentanți ai agenților economici și ai instituțiilor importante din regiunea în care UTCN este prezentă, ca interfață între conducerea universității și mediului socio-economic de inserție al universității.																		
Responsabil		Prorectorat MURMSE sub coordonarea Rectorului UTCN																	Echipa	
Indicatori de impact măsurabili		Comitet consultativ funcțional; Număr de ședințe și/sau decizi ale acestuia.																		
Rezultate (beneficii)		Financiare																		
		Nefinanciare																		
De la	Până la	Oct 16	Nov 16	Dec 16	Ian 17	Feb 17	Mar 17	Apr 17	Mai 17	Iun 17	Iul 17	Aug 17	Sep 17							
1.10.2016	30.09.2017																			
Direcția din planul strategic		Relația cu mediul economic																		
Măsura din planul strategic		M3.3 Dezvoltări instituționale comune cu organizațiile mediului socio-economic																		
Cod proiect	P3.3.2	Denumire proiect																		
Scurtă descriere (opțional)		Participarea la întăririle trimestriale ale UUC și la workshop-urile organizate în comun																		
Responsabil		Prorectorat MURMSE																	Echipa	
Indicatori de impact măsurabili		Numar de sedinte																		
Rezultate (beneficii)		Financiare																		
		Nefinanciare																		
De la	Până la	Oct 16	Nov 16	Dec 16	Ian 17	Feb 17	Mar 17	Apr 17	Mai 17	Iun 17	Iul 17	Aug 17	Sep 17							
1.10.2016	30.09.2017		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x							
Direcția din planul strategic		Relația cu mediul economic																		
Măsura din planul strategic		M3.3 Dezvoltări instituționale comune cu organizațiile mediului socio-economic																		
Cod proiect	P3.3.3	Denumire proiect																		
Scurtă descriere (opțional)		Participarea la acțiunile Alianței Române a Universităților Tehnice ARUT																		
Responsabil		Prorectorat MURMSE sub coordonarea Rectorului UTCN																	Echipa	
Indicatori de impact măsurabili		Numar de actiuni comune																		
Rezultate (beneficii)		Financiare																		
		Nefinanciare																		
De la	Până la	Oct 16	Nov 16	Dec 16	Ian 17	Feb 17	Mar 17	Apr 17	Mai 17	Iun 17	Iul 17	Aug 17	Sep 17							
1.10.2016	30.09.2017																			
Direcția din planul strategic		Relația cu mediul economic																		



Măsura din planul strategic		M3.4. Adaptarea ofertei universității la nevoile mediului socio-economic											
Cod proiect	P3.4.1	Denumire proiect Crearea echipei Alumni și implementarea unui program instituțional pentru monitorizarea inserției absolvenților pe piața forței de muncă											
Scurtă descriere (opțional)		Absolvenții universității constituie o punte consistentă cu mediul socio-economic pentru comunicare și acces la feedback relevant. Proiectul este unul generic și cu termen permanent prevăzând operaționalizarea organizației "AD ABSOLUTUM" a absolvenților UTCN și utilizarea acesteia pentru obținerea de informații relevante privind inserția pe piața muncii și îmbunătățirea ofertei universitare a UTCN.											
Responsabil	Prorector MURMSE, Prorector PD, Prorector CUNBM, Alumni	Echipa		Biroul Consiliului de Administrație , prorector MURMSE, prorector PD, Prorector CUNBM, Alumni									
Indicatori de impact măsurabili		Numar de contacte; Numar de acțiuni organizate; Număr de feedback-uri obținute.											
Rezultate (beneficii)		Facilitează accesul la resurse complementare											
		Aduce informație relevantă pentru îmbunătățirea ofertei universității											
De la	Până la	Oct 16	Nov 16	Dec 16	Ian 17	Feb 17	Mar 17	Apr 17	Mai 17	Iun 17	Iul 17	Aug 17	Sep 17
1.10.2016	30.09.2017	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Direcția din planul strategic		Relația cu mediul economic											
Măsura din planul strategic		M3.4. Adaptarea ofertei universității la nevoile mediului socio-economic											
Cod proiect	P3.4.2	Denumire proiect Elaborarea instrumentelor necesare și derularea de studii în organizațiile mediului socio-economic pentru colectarea de informații necesare adaptării ofertei universității la cerințele pieței muncii											
Scurtă descriere (opțional)		Este un proiect integrat celui anterior. Crearea echipei alumni precede și are ca principal scop și beneficiu obținerea de informație relevantă pentru îmbunătățirea ofertei universitare și a inserției absolvenților universității pe piața muncii. Proiectul presupune elaborarea chestionarelor și a procedurilor de interogare a absolvenților. Are la baza experiența și rezultatele unor proiecte naționale cu finanțare europeană derulate în anii anteriori și la care UTCN a fost partener.											
Responsabil	Biroul Consiliului , prorector MURMSE, prorector PD, Alumni	Echipa		BCA, prorector MURMSE, prorector PD, Alumni									
Indicatori de impact măsurabili		Numar de investigații derulate; Numar de raspunsuri obtinute; Numar de masuri relevante luate ca urmare a investigatiei derulate.											
Rezultate (beneficii)		Informație relevantă privind inserția absolvenților pe piața muncii; Posibilitatea de a opera îmbunătățire ale ofertei universității.											
De la	Până la	Oct 16	Nov 16	Dec 16	Ian 17	Feb 17	Mar 17	Apr 17	Mai 17	Iun 17	Iul 17	Aug 17	Sep 17
1.10.2016	30.09.2017	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Direcția din planul strategic		Management universitar											
Măsura din planul strategic		M5.1. Dezvoltarea unui sistem eficace de management universitar și al calității											
Cod proiect	P5.1.1	Denumire proiect Stabilirea proceselor de planificare care desfașoară cadrul strategic de dezvoltare al universității pe perioada 2016-2020 în planuri și măsuri operaționale astfel încât să permită implementarea eficace a acestuia											
Scurtă descriere (opțional)		Proiectul se referă la însăși dezvoltarea prezentului plan operațional care a presupus ca etape: Extragerea din planul strategic a măsurilor și proiectelor aferente și repartizarea lor prorectorilor responsabili pentru selecția celor care vor fi promovate în cursul anului de referință; Definirea formatului de referință și desfășurarea proiectelor selectate în cadrul acestuia; Discutarea și avizarea în cadrul BCA a proiectelor prevăzute: Aprobarea în CA; Consultarea comisiilor Senatului; Aprobarea în Senat a planului operațional anual.											



Responsabil	Proectorat MURMSE		Echipa												BCA
Indicatori de impact măsurabili	Plan operațional; Număr de proiecte;														
Rezultate (beneficii)	Financiare						Nefinanciare								
	Până la	Oct 16	Nov 16	Dec 16	Ian 17	Feb 17	Mar 17	Apr 17	Mai 17	Iun 17	Iul 17	Aug 17	Sep 17		
De la 1.10.2016	30.09.2017														
Direcția din planul strategic		Management universitar													
Măsura din planul strategic		M5.1 Dezvoltarea unui sistem eficace de management universitar și al calității													
Cod proiect	P5.1.3	Denumire proiect Măsuri privind îmbunătățirea comunicării și a gradului de cunoaștere reciprocă între facultățile universității pentru creșterea capacității și disponibilității de integrare, colaborare și abordare interdisciplinară (inclusiv privind CUNBM)													
Scurtă descriere (opțional)		Proiectul „Luna Facultății” - în fiecare luna a anului universitar una dintre facultăți este gazda pentru decanii celorlalte facultăți și își prezintă strategia, departamentele, specializarile și laboratoarele de cercetare													
Responsabil	Proectorat MURMSE		Echipa												CA, departamente, facultăți
Indicatori de impact măsurabili	O mai buna cunoaștere reciprocă, proiecte comune														
Rezultate (beneficii)	Financiare						Nefinanciare								
	Până la	Oct 16	Nov 16	Dec 16	Ian 17	Feb 17	Mar 17	Apr 17	Mai 17	Iun 17	Iul 17	Aug 17	Sep 17		
De la 1.10.2016	30.09.2017														
Direcția din planul strategic		Management universitar													
Măsura din planul strategic		M5.2 Dezvoltarea extensiilor universitare													
Cod proiect	P5.2.1	Denumire proiect Derularea de activități de marketing universitar pentru determinarea gradului de satisfacție al angajaților în privința absolvenților de la extensii, determinarea cerințelor și nevoilor acestora privind pregătirea forței de muncă													
Scurtă descriere (opțional)		Întărirea prezenței universității în extensii; universitare ca expresie a preocupării acestora de a servi mediul socio-economic regional													
Responsabil	Proectorat MURMSE+ Decani		Echipa												BCA, facultati care au specializari la extensii
Indicatori de impact măsurabili	Insertia absolventilor pe piata muncii														
Rezultate (beneficii)	Financiare						Nefinanciare								
	Până la	Oct 16	Nov 16	Dec 16	Ian 17	Feb 17	Mar 17	Apr 17	Mai 17	Iun 17	Iul 17	Aug 17	Sep 17		
De la 1.10.2016	30.09.2017	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Direcția din planul strategic		Management universitar													
Măsura din planul strategic		M5.2 Dezvoltarea extensiilor universitare													
Cod proiect	P5.2.2	Denumire proiect Sprijinirea proiectelor POR și POC pentru îmbunătățirea infrastructurii și a dotării cu echipamente a laboratoarelor de la extensii													
Scurtă descriere (opțional)		Universitatea sprijina dezvoltarea infrastructurii de la extensii și a dotării acestora cu echipamente prin demararea în parteneriat cu administratiile locale													



Responsabil		Proectorat MURMSE		Echipa		Directorii proiecte, facultăți		Venituri proprii						
Indicatori de impact măsurabili		Proiecte câștigate												
Cost estimat (lei)		Studii tehnice, DALI												
Rezultate (beneficii)		Financiare		Proiecte castigate		Nefinanciare		Realizare, modernizare spatii didactice						
De la	Până la	Oct 16	Nov 16	Dec 16	Jan 17	Feb 17	Mar 17	Apr 17	Mai 17	Iun 17	Iul 17	Aug 17	Sep 17	
1.10.2016	30.09.2017	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Direcția din planul strategic		Management universitar												
Măsura din planul strategic		M5.2 Dezvoltarea extensiilor universitare												
Cod proiect	P5.2.3	Denumire proiect Îmbunătățirea managementului extensiilor universitare prin evaluarea derulării proceselor și a rezultatelor obținute în ultimii 4 ani și identificarea și implementarea măsurilor de îmbunătățire necesare precum și monitorizarea eficacității acestora												
Scurtă descriere (optional)		Analiza Rapoartelor Extensiilor pe ultimii 4 ani, vizite de evaluare la cele 4 extensii, evaluarea managementului extensiilor, a măsurii în care propunerile de acum 4 ani au fost implementate și formularea de propuneri de îmbunătățire continuă. Demararea concursurilor pentru ocuparea pozițiilor de directori și directori adjuncți de extensii, evaluarea planurilor de management.												
Responsabil		Proectorat MURMSE		Echipa		BCA, reprezentant Senat, facultati								
Indicatori de impact măsurabili		Cresterea calitatii procesului de predare-invatare, imbunatatirea indicatorilor de insertie pe piata muncii. Cresterea gradului de satisfactie al angajatorilor din mediul economic de insertie												
Rezultate (beneficii)		Financiare		Nefinanciare										
De la	Până la	Oct 16	Nov 16	Dec 16	Jan 17	Feb 17	Mar 17	Apr 17	Mai 17	Iun 17	Iul 17	Aug 17	Sep 17	
1.10.2016	30.09.2017	x	x	x	x	x								
Direcția din planul strategic		Management universitar												
Măsura din planul strategic		M5.2 Dezvoltarea extensiilor universitare												
Cod proiect	P5.2.4	Denumire proiect Întărirea parteneriatului cu administrațiile locale și agenții economici pentru susținere dezvoltării extensiilor universității.												
Scurtă descriere (optional)		Participarea la proiecte de cercetare-dezvoltare locala in parteneriat firme-universitate. Participarea in proiecte alaturi de administratia locala pentru dezvoltarea infrastructurii extensiilor.												
Responsabil		Proectorat MURMSE		Echipa		BCA, facultati								
Indicatori de impact măsurabili		Numar de proiecte de cercetare cu mediul economic												
Rezultate (beneficii)		Financiare		Nefinanciare										
De la	Până la	Oct 16	Nov 16	Dec 16	Jan 17	Feb 17	Mar 17	Apr 17	Mai 17	Iun 17	Iul 17	Aug 17	Sep 17	
1.10.2016	30.09.2017	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Direcția din planul strategic		Proiecte finanțate din fonduri structurale												



Măsura din planul strategic		M11.1 Concepția și dezvoltarea unui cadru reglementar și strategic privind accesarea și implementarea PFS care să asigure o utilizare eficientă și eficientă a acestora											
Cod proiect	P11.1.1	Denumire proiect Stabilirea și implementarea modalităților de informare și asistență acordată comunității universitare în accesarea fondurilor structurale											
Scurtă descriere (opțional)		Actualizarea site-ului CTFȘ http://ctfs.utcluj.ro/ , cu toate oportunitățile de finanțare pentru proiectele și axele care fac parte din strategia UTC-N. Acordarea prin personalul CTFȘ de consultanță și asistență specifică depunerii cererilor de finanțare și implementării proiectelor finanțate din fonduri structurale către echipele de lucru din universitate sub aspectul mecanismelor de accesare, implementare, raportare, monitorizare precum și dezvoltarea unei rețele de contacte cu institutii și agentii de specialitate la nivel național implicate în coordonarea, gestionarea și controlul fondurilor structurale											
Responsabil	Prorectorat MURMSE	Echipa										CTFS	
Indicatori de impact măsurabili		Numar de proiecte depuse și finanțate											
Cost estimat (lei)		Nu este cazul											
Rezultate (beneficii)		Financiare Nu este cazul Nefinanciare											
De la	Până la	Oct 16	Nov 16	Dec 16	Ian 17	Feb 17	Mar 17	Apr 17	Mai 17	Iun 17	Iul 17	Aug 17	Sep 17
1.10.2016	30.09.2017	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Direcția din planul strategic		Proiecte finanțate din fonduri structurale											
Măsura din planul strategic		M11.1 Concepția și dezvoltarea unui cadru reglementar și strategic privind accesarea și implementarea PFS care să asigure o utilizare eficientă și eficientă a acestora											
Cod proiect	P11.1.2	Denumire proiect Stabilirea și implementarea de modalități de susținere a dezvoltării pe considerente strategice și de relevanță a parteneriatelor naționale și internaționale în proiecte finanțate din fonduri structurale											
Scurtă descriere (opțional)		Extinderea Metodologiei privind depunerea și contractarea proiectelor finanțate din Fonduri Structurale cu component de implementare a proiectelor finanțate. Selectarea proiectelor relevante privind parteneriatele naționale și internaționale conform Planului Strategic al UTC-N											
Responsabil	Prorectorat MURMSE	Echipa										BCA, Senat, CTFS, Prorectorat CS	
Indicatori de impact măsurabili		Numar proiecte de succes finanțate											
Rezultate (beneficii)		Financiare Nefinanciare											
De la	Până la	Oct 16	Nov 16	Dec 16	Ian 17	Feb 17	Mar 17	Apr 17	Mai 17	Iun 17	Iul 17	Aug 17	Sep 17
1.10.2016	30.09.2017				x	x	x	x	x	x	x	x	x
Direcția din planul strategic		Proiecte finanțate din fonduri structurale											
Măsura din planul strategic		M11.1 Concepția și dezvoltarea unui cadru reglementar și strategic privind accesarea și implementarea PFS care să asigure o utilizare eficientă și eficientă a acestora											
Cod proiect	P11.1.3	Denumire proiect Stabilirea și punerea în aplicare a cadrului metodologic instituțional privind accesarea și derularea proiectelor finanțate din fonduri structurale											
Scurtă descriere (opțional)		Completarea „Metodologiei privind depunerea și contractarea proiectelor finanțate din Fonduri Structurale cu component de implementare a proiectelor											



		finantate" cu documentele Fisa Proiectului si Expresia de Interes pentru selectarea proiectelor de interes pentru realizarea "Planului Strategic" al UTC-N. Crearea unei Comisii Tehnice care sa se ocupe de evaluarea acestor Expresii de Interes , astfel incat selectia lor sa fie sustenabila financiar											
Responsabil	Prorectorat MURMSE	Echipa										Comisia Tehnica, BCA, CTFS	
Indicatori de impact măsurabili	Numar de proiecte finantate												
Rezultate (beneficii)		Financiare											
		Nefinanciare											
De la	Până la	Oct 16	Nov 16	Dec 16	Ian 17	Feb 17	Mar 17	Apr 17	Mai 17	Iun 17	Iul 17	Aug 17	Sep 17
1.10.2016	30.09.2017												
Direcția din planul strategic		Proiecte finanțate din fonduri structurale											
Măsura din planul strategic		M11.2 Susținerea accesării fondurilor structurale pentru proiecte strategice și de interes instituțional al universității											
Cod proiect	P.1.1.2.1	Sustinerea proiectelor POC pentru Dezvoltari instituționale											
Scurtă descriere (optional)		Sprijinirea inițiativelor privind depunerea proiectelor pe axele menționate mai sus si care fac parte din Strategia Consiliului de Administratie: Dezvoltari instituționale ale capacității de cercetare dezvoltare (infrastructuri, rețele, acces la publicații, rețele, sinergii cu programul Orizont 2020 al UE)); Dezvoltări instituționale la interfața cu mediul socio-economic (proiecte derulate de întreprinderi in parteneriat cu universitatea, întreprinderi inovatoare de tip Start-up si Spin-off, parteneriate pentru transfer de cunoștințe)											
Responsabil	Prorectorat MURMSE	Echipa										BCA, CTFS, facultati	
Indicatori de impact măsurabili	Numar de proiecte sprijinite												
Cost estimat (lei)	Surse și căi de finanțare												
Rezultate (beneficii)		Financiare											
		Nefinanciare											
De la	Până la	Oct 16	Nov 16	Dec 16	Ian 17	Feb 17	Mar 17	Apr 17	Mai 17	Iun 17	Iul 17	Aug 17	Sep 17
1.10.2016	30.09.2017	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Direcția din planul strategic		Proiecte finanțate din fonduri structurale											
Măsura din planul strategic		M11.2 Susținerea accesării fondurilor structurale pentru proiecte strategice și de interes instituțional al universității											
Cod proiect	P.1.1.2.2	Sustinerea proiectelor POCU											
Scurtă descriere (optional)		Sprijinirea inițiativelor privind depunerea proiectelor pe axele menționate mai sus si care fac parte din Strategia Consiliului de Administratie: Creșterea participării la învățământul terțiar pentru cei care provin din grupuri vulnerabile; Implementarea de măsuri sistematice în învățământul terțiar pentru a facilita adaptarea la cerințele pieței muncii; Îmbunătățirea nivelului de competențe al personalului didactic din învățământul terțiar în ceea ce privește conținutul educațional inovator și resursele de învățare moderne și flexibile; Diversificarea ofertelor educaționale în învățământul terțiar tehnic corelate cu nevoile pieței muncii din sectoarele economice/domeniile identificate prin SNC și SNCDI; Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare/ cercetare/ inovare la un potențial loc de muncă.											
Responsabil	Prorectorat MURMSE	Echipa										BCA, Senat, Comisia Tehnica, CTFS	
Indicatori de impact măsurabili	Numar de proiecte sustinute												
Cost estimat (lei)	Surse și căi de finanțare												
Rezultate (beneficii)		Financiare											



		Nefinanciare											
De la	Până la	Oct 16	Nov 16	Dec 16	Ian 17	Feb 17	Mar 17	Apr 17	Mai 17	Iun 17	Iul 17	Aug 17	Sep 17
1.10.2016	30.09.2017												
Direcția din planul strategic		Proiecte finanțate din fonduri structurale											
Măsura din planul strategic		M11.2 Susținerea accesării fondurilor structurale pentru proiecte strategice și de interes instituțional al universității											
Cod proiect	P11.2.3	Susținerea proiectelor POR											
Scurtă descriere (opțional)		Sprijinirea inițiativelor privind depunerea proiectelor pe axele menționate mai sus și care fac parte din Strategia Consiliului de Administrație de Dezvoltarea entităților de inovare și transfer tehnologic în concordanță cu SNCDI; Sprijinirea dezvoltării urbane durabile; Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural; Reabilitarea / modernizarea / extinderea / echiparea infrastructurii educaționale universitare											
Responsabil	Prorectorat MURMSE	Echipa BCA, Senat, Comisia Tehnica, CTFS, facultati											
Indicatori de impact măsurabili	Numar de proiecte finantate												
Cost estimat (lei)		Surse și căi de finanțare											
Rezultate (beneficii)		Financiare											
		Nefinanciare											
De la	Până la	Oct 16	Nov 16	Dec 16	Ian 17	Feb 17	Mar 17	Apr 17	Mai 17	Iun 17	Iul 17	Aug 17	Sep 17
1.10.2016	30.09.2017												
Direcția din planul strategic		Proiecte finanțate din fonduri structurale											
Măsura din planul strategic		M11.2 Susținerea accesării fondurilor structurale pentru proiecte strategice și de interes instituțional al universității											
Cod proiect	P11.2.4	Denumire proiect											
Scurtă descriere (opțional)		Susținerea proiectelor INTERREG pentru Participarea la dezvoltarea regională și macro regională (Strategia UE a macroregiunii Dunării) Cooperare teritorială și transnațională în scopul creșterii economice											
Responsabil	Prorectorat MURMSE	Echipa BCA, Senat, Comisia Tehnica, CTFS, facultati											
Indicatori de impact măsurabili	Numar de proiecte finantate												
Rezultate (beneficii)		Financiare											
		Nefinanciare											
De la	Până la	Oct 16	Nov 16	Dec 16	Ian 17	Feb 17	Mar 17	Apr 17	Mai 17	Iun 17	Iul 17	Aug 17	Sep 17
1.10.2016	30.09.2017		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Direcția din planul strategic		Cercetare											
Măsura din planul strategic		M2.1 Consolidarea excelenței în activitatea de cercetare științifică și inovare											
Cod proiect	P2.1.1	Denumire proiect											
Scurtă descriere (opțional)		Susținerea cu prioritate a temelor de cercetare cu potențial de performanță pentru universitate, în acord cu programul Orizont 2020 și respectiv cu Strategia națională de cercetare, dezvoltare și inovare 2014-2020											
Scurtă descriere (opțional)		Dezvoltarea domeniilor prioritare de cercetare se va face prin folosirea eficientă a resurselor umane, materiale precum și a resurselor financiare provenind din surse bugetare, proprii și de dezvoltare instituțională.											



Responsabil		Prorector CSII		Echipa												Biroul Consiliului de Administrație, Consiliul cercetării																					
Indicatori de impact măsurabili		Numar de proiecte, sume atrase												Sume contractate																							
Rezultate (beneficii)		Financiare						Nefinanciare						Productie stiintifica						Productie stiintifica																	
De la	Până la	Oct 16	Nov 16	Dec 16	Jan 17	Feb 17	Mar 17	Apr 17	Mai 17	Iun 17	Iul 17	Aug 17	Sep 17	Oct 17	Nov 17	Dec 17	Jan 18	Feb 18	Mar 18	Apr 18	Mai 18	Iun 18	Iul 18	Aug 18	Sep 18												
1.10.2016	30.09.2017	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x											
Direcția din planul strategic		Cercetare																																			
Măsura din planul strategic		M2.1 Consolidarea excelenței în activitatea de cercetare științifică și inovare																																			
Cod proiect	P2.1.2	Denumire proiect Sustinerea participării echipelor de cercetare din CUNBM la proiectele transfrontaliere (România-Ucraina), inclusiv prin acordarea de suport financiar (cofinanțare, participare la întâlniri de organizare proiect etc.)																																			
Scurtă descriere (optional)		Dezvoltarea domeniilor prioritare de cercetare se va face prin folosirea eficientă a resurselor umane, materiale precum și a resurselor financiare provenind din surse bugetare, proprii și de dezvoltare instituțională. Cofinanțare, participare la întâlniri de organizare proiect.																																			
Responsabil		Prorector CSII și Prorector CUNBM												Echipa												Biroul Consiliului de Administrație, Consiliul cercetării											
Indicatori de impact măsurabili		Numar de proiecte, sume atrase												Sume contractate																							
Cost estimat (lei)		10.000 lei												Surse și căi de finanțare												Venituri proprii											
Rezultate (beneficii)		Financiare						Nefinanciare						Productie stiintifica						Productie stiintifica																	
De la	Până la	Oct 16	Nov 16	Dec 16	Jan 17	Feb 17	Mar 17	Apr 17	Mai 17	Iun 17	Iul 17	Aug 17	Sep 17	Oct 17	Nov 17	Dec 17	Jan 18	Feb 18	Mar 18	Apr 18	Mai 18	Iun 18	Iul 18	Aug 18	Sep 18												
1.10.2016	30.09.2017	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x											
Direcția din planul strategic		Cercetare																																			
Măsura din planul strategic		M2.1 Consolidarea excelenței în activitatea de cercetare științifică și inovare																																			
Cod proiect	P2.1.3	Denumire proiect Reorganizarea activității Direcției pentru Managementul Cercetării, Dezvoltării și Inovării - DMCDI, care să corespundă actualelor cerințe ale pieței cercetării științifice naționale și europene, precum și nevoilor cercetătorilor și cadrelor didactice din universitate																																			
Scurtă descriere (optional)		Analiza problemelor, stabilirea cerințelor, redefinirea organigramei, rescrierea regulamentelor și a procedurilor																																			
Responsabil		Director DMCDI												Echipa												Personal DMCDI											
Indicatori de impact măsurabili		Numar de proiecte, sume atrase												Sume contractate																							
Cost estimat (lei)		Nu este cazul												Surse și căi de finanțare																							
Rezultate (beneficii)		Financiare						Nefinanciare						Productie stiintifica						Productie stiintifica																	
De la	Până la	Oct 16	Nov 16	Dec 16	Jan 17	Feb 17	Mar 17	Apr 17	Mai 17	Iun 17	Iul 17	Aug 17	Sep 17	Oct 17	Nov 17	Dec 17	Jan 18	Feb 18	Mar 18	Apr 18	Mai 18	Iun 18	Iul 18	Aug 18	Sep 18												
1.10.2016	30.09.2017	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x											
Direcția din planul strategic		Cercetare																																			
Măsura din planul strategic		M2.1 Consolidarea excelenței în activitatea de cercetare științifică și inovare																																			
Cod proiect	P2.1.4	Denumire proiect Adaptarea platformei actuale de raportare a rezultatelor științifice prin Sistemul Informatic pentru Managementul Activității de Cercetare (SIMAC) la cerințele de raportare utilizate în prezent de către Consiliul Național pentru Finanțarea Invățământului Superior																																			



Faza I: Stabilire specificatii in concordanta cu normele CNATDCU													
Responsabil		Echipa											
Prorector CSII		Biroul Consiliului de Administrație, Consiliul cercetării științifice											
Indicatori de impact măsurabili													
Rezultate (beneficii)													
Financiare													
Nefinanciare													
De la	Până la	Oct 16	Nov 16	Dec 16	Ian 17	Feb 17	Mar 17	Apr 17	Mai 17	Iun 17	Iul 17	Aug 17	Sep 17
1.10.2016	30.09.2017	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Direcția din planul strategic													
Măsura din planul strategic													
M2.1 Consolidarea excelenței în activitatea de cercetare științifică și inovare													
Cod proiect	P2.1.6	Denumire proiect											
Susținerea activității de cercetare științifică și inovare prin alocarea unei cote din regia cercetări către directorii de proiecte departamente și facultăți													
Măsura cu caracter permanent													
Scurtă descriere (opțional)													
Responsabil		Echipa											
Director DMCDI		DMCDI											
Indicatori de impact măsurabili													
Cost estimat (lei)													
In raport cu sumele atrase													
Rezultate (beneficii)													
Financiare													
Nefinanciare													
De la	Până la	Oct 16	Nov 16	Dec 16	Ian 17	Feb 17	Mar 17	Apr 17	Mai 17	Iun 17	Iul 17	Aug 17	Sep 17
1.10.2016	30.09.2017	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Direcția din planul strategic													
Măsura din planul strategic													
M2.1 Consolidarea excelenței în activitatea de cercetare științifică și inovare													
Cod proiect	P2.1.7	Denumire proiect											
Susținerea participării cadrelor didactice, a doctoranzilor și a tinerilor cercetători la manifestări științifice internaționale de prestigiu prin alocarea fondului valutar către facultăți (fond rezultat din taxele studenților străini și regia cercetării)													
Scurtă descriere (opțional)													
Responsabil		Echipa											
Prorector CSII și Prorector MRPF		Biroul Consiliului de Administrație											
Indicatori de impact măsurabili													
Cost estimat (lei)													
200.000 lei													
Numar publicatii la conferinte internationale de prestigiu													
Rezultate (beneficii)													
Financiare													
Nefinanciare													
De la	Până la	Oct 16	Nov 16	Dec 16	Ian 17	Feb 17	Mar 17	Apr 17	Mai 17	Iun 17	Iul 17	Aug 17	Sep 17
1.10.2016	30.09.2017	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Direcția din planul strategic													
Măsura din planul strategic													
M2.1 Consolidarea excelenței în activitatea de cercetare științifică și inovare													
Taxe studenți străini, regie cercetare													



Cod proiect	P2.1.8	Denumire proiect	Identificarea și valorizarea infrastructurii de cercetare prin extinderea colaborării dintre colectivele de cercetare, cu prioritate prin implicarea mult mai activă a cercetătorilor din Baia Mare.													
Scurtă descriere (opțional)		Prorector CSII	Echipa		Biroul Consiliului de Administrație, Consiliul de administrație											
Responsabil		Numar contracte cu participanti din Cluj si Baia-Mare														
Indicatori de impact măsurabili		Nu este cazul														
Cost estimat (lei)		Surse și căi de finanțare														
Rezultate (beneficii)		Financiare														
		Nefinanciare														
De la	Până la	Oct 16	Nov 16	Dec 16	Ian 17	Feb 17	Mar 17	Apr 17	Mai 17	Iun 17	Iul 17	Aug 17	Sep 17			
1.10.2016	30.09.2017	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Direcția din planul strategic		Cercetare														
Măsura din planul strategic		M2.1 Consolidarea excelenței în activitatea de cercetare științifică și inovare														
Cod proiect	P2.1.9	Denumire proiect	Stimularea valorificării rezultatelor cercetării prin publicarea în reviste internaționale de prestigiu cotate ISI prin introducerea unui sistem de granturi interne pentru a premiarea articolelor valoroase													
Scurtă descriere (opțional)		Prorector CSII	Echipa		Biroul Consiliului de Administrație, DMCDI											
Responsabil		Numar de publicatii ISI in categoria rosie, Numar de publicatii ISI in categoria galbena, Numar de publicatii la conferinte ISI altele decat cele organizate in Cluj sau la Baia-Mare														
Indicatori de impact măsurabili		Surse și căi de finanțare														
Cost estimat (lei)		1.000.000 lei														
Rezultate (beneficii)		Regie cercetare														
		Financiare														
		Nefinanciare														
De la	Până la	Oct 16	Nov 16	Dec 16	Ian 17	Feb 17	Mar 17	Apr 17	Mai 17	Iun 17	Iul 17	Aug 17	Sep 17			
1.10.2016	30.09.2017	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
Direcția din planul strategic		Cresterea vizibilitatii														
Măsura din planul strategic		Cercetare														
Cod proiect	P2.1.10	Denumire proiect	Acordarea unui buget anual pentru susținerea și promovarea revistelor din universitate cotate ISI precum și pentru revistele care ar putea finaliza demersurile pentru cotarea ISI													
Scurtă descriere (opțional)		Prorector CSII	Echipa		Biroul Consiliului, DMCDI											
Responsabil		Numar reviste ISI														
Indicatori de impact măsurabili		Surse și căi de finanțare														
Cost estimat (lei)		30.000 lei														
Rezultate (beneficii)		Regie cercetare														
		Financiare														
		Nefinanciare														
De la	Până la	Oct 16	Nov 16	Dec 16	Ian 17	Feb 17	Mar 17	Apr 17	Mai 17	Iun 17	Iul 17	Aug 17	Sep 17			
1.10.2016	30.09.2017	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
Direcția din planul strategic		Cresterea vizibilitatii														



Direcția din planul strategic		Cercetare												
Măsura din planul strategic		M2.1 Consolidarea excelenței în activitatea de cercetare științifică și inovare												
Cod proiect	P2.1.11	Denumire proiect Alocarea de resurse financiare necesare pentru asigurarea accesului la bazele de date internaționale prin sistemul de acces național pe tip Anelis Plus												
Scurtă descriere (opțional)		Echipa Biroul Consiliului de Administrație												
Responsabil		Prorector CSII, Responsabil Anelis Plus												
Indicatori de impact măsurabili		Numar de accese prin Anelis Plus												
Cost estimat (lei)		425.000 lei												
		Surse și căi de finanțare Regie cercetare												
		Financiare												
		Nefinanciare												
		Acces la informații științifice												
De la	Până la	Oct 16	Nov 16	Dec 16	Ian 17	Feb 17	Mar 17	Apr 17	Mai 17	Iun 17	Iul 17	Aug 17	Sep 17	
1.10.2016	30.09.2017	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Direcția din planul strategic		Cercetare												
Măsura din planul strategic		M2.1 Consolidarea excelenței în activitatea de cercetare științifică și inovare												
Cod proiect	P2.1.12	Denumire proiect Susținerea organizării de către Facultate a manifestărilor științifice cu deschidere națională sau internațională indexate ISI, în scopul amplificării impactului în mediul științific și, implicit, a prestigiului universității, inclusiv prin acordarea unui împrumut financiar												
Scurtă descriere (opțional)		Echipa Biroul Consiliului de Administrație												
Responsabil		Prorector CSII												
Indicatori de impact măsurabili		Numar de conferințe ISI organizate, Numar de publicatii la conferințele ISI organizate (Cluj-Napoca si Baia-Mare)												
Cost estimat (lei)		Surse și căi de finanțare Regia cercetării												
		Financiare												
		Nefinanciare												
		Vizibilitate, creșterea numărului de publicații ISI												
De la	Până la	Oct 16	Nov 16	Dec 16	Ian 17	Feb 17	Mar 17	Apr 17	Mai 17	Iun 17	Iul 17	Aug 17	Sep 17	
1.10.2016	30.09.2017	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Direcția din planul strategic		Cercetare												
Măsura din planul strategic		M2.1 Consolidarea excelenței în activitatea de cercetare științifică și inovare												
Cod proiect	P2.1.13	Denumire proiect Diferența de susținere financiară și consiliere pentru brevetarea rezultatelor cercetării științifice și participarea la târguri de invenția												
Scurtă descriere (opțional)		Echipa Biroul Consiliului de Administrație, DMCDI												
Responsabil		Prorector CSII												
Indicatori de impact măsurabili		Numar de brevete obtinute												
Cost estimat (lei)		20.000 lei												
		Surse și căi de finanțare Regia cercetării												
		Financiare												
		Nefinanciare												
		Creșterea numărului de brevete												
De la	Până la	Oct 16	Nov 16	Dec 16	Ian 17	Feb 17	Mar 17	Apr 17	Mai 17	Iun 17	Iul 17	Aug 17	Sep 17	
1.10.2016	30.09.2017	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	



Direcția din planul strategic		Cercetare													
Măsura din planul strategic		M2.1 Consolidarea excelenței în activitatea de cercetare științifică și inovare													
Cod proiect	P2.1.14	Denumire proiect Alocarea de resurse financiare pentru organizarea unor competiții interne de cercetare, pentru a cadre didactice tinere (asistenți și șefi de lucrări), doctoranzi sau studenți masteranzi													
Scurtă descriere (opțional)															
Responsabil	Prorector CSII	Echipa		Biroul Consiliului de Administrație, Consiliul cercetării											
Indicatori de impact măsurabili		Numar de lucrari indexate ISI publicate, Numar de proiecte castigate													
Cost estimat (lei)		350.000 lei		Surse și căi de finanțare										Regia cercetării și Venituri proprii	
Rezultate (beneficii)		Financiare													
		Nefinanciare													
De la	Până la	Oct 16	Nov 16	Dec 16	Ian 17	Feb 17	Mar 17	Apr 17	Mai 17	Iun 17	Iul 17	Aug 17	Sep 17		
1.10.2016	30.09.2017	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Direcția din planul strategic		Cercetare													
Măsura din planul strategic		M2.1 Consolidarea excelenței în activitatea de cercetare științifică și inovare													
Cod proiect	P2.1.16	Denumire proiect Promovarea rezultatelor cercetării științifice, a centrelor de cercetare, a domeniilor de competență și infrastructură, prin publicarea „Anuarului Cercetării” și organizarea Sesiunilor Științifice dedicate cercetării, atât la Cluj-Napoca cât și la Baia Mare.													
Scurtă descriere (opțional)															
Responsabil	Prorector CSII	Echipa		DMCDI											
Indicatori de impact măsurabili		Publicare Anuar, Sesiuni Științifice organizate													
Cost estimat (lei)		15.000 lei		Surse și căi de finanțare										Regia cercetării	
Rezultate (beneficii)		Financiare													
		Nefinanciare													
De la	Până la	Oct 16	Nov 16	Dec 16	Ian 17	Feb 17	Mar 17	Apr 17	Mai 17	Iun 17	Iul 17	Aug 17	Sep 17		
1.10.2016	30.09.2017	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Direcția din planul strategic		Cercetare													
Măsura din planul strategic		M2.1 Consolidarea excelenței în activitatea de cercetare științifică și inovare													
Cod proiect	P2.1.17	Denumire proiect mbunătățirea continuă a site-ului Web a cercetării din universitate													
Scurtă descriere (opțional)															
Responsabil	Prorector CSII	Echipa		DMCDI											
Indicatori de impact măsurabili		Numar de actualizari in functie de solicitari													
Cost estimat (lei)		Nu este cazul		Surse și căi de finanțare											
Rezultate (beneficii)		Financiare													
		Nefinanciare													
De la	Până la	Oct 16	Nov 16	Dec 16	Ian 17	Feb 17	Mar 17	Apr 17	Mai 17	Iun 17	Iul 17	Aug 17	Sep 17		
1.10.2016	30.09.2017	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		



Direcția din planul strategic		Cercetare													
Măsura din planul strategic		M2.1. Consolidarea excelenței în activitatea de cercetare științifică și inovare													
Cod proiect	P2.1.18	Denumire proiect Asumarea unui rol activ al universității noastre în relația cu mediul socio-economic, pentru transfer tehnologic, consultanță și derularea de proiecte comune de cercetare științifică													
Scurtă descriere (opțional)															
Responsabil	Prorector CSII	Echipa		DMCDI											
Indicatori de impact măsurabili		Numar de proiecte derulate pentru consultanța și transfer tehnologic													
Cost estimat (lei)		15.000 lei										Surse și căi de finanțare		Regia cercetării	
Rezultate (beneficii)		Financiare													
		Nefinanciare													
		Vizibilitate regională, națională și internațională													
De la	Până la	Oct 16	Nov 16	Dec 16	Ian 17	Feb 17	Mar 17	Apr 17	Mai 17	Iun 17	Iul 17	Aug 17	Sep 17		
1.10.2016	30.09.2017	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Direcția din planul strategic		Cercetare													
Măsura din planul strategic		M2.2. Dezvoltarea infrastructurii de cercetare-inovare													
Cod proiect	P2.2.1	Denumire proiect Demararea procedurilor pentru înființarea Institutului de cercetare interdisciplinară în spațiile UTC-N													
Scurtă descriere (opțional)		Faza I: Studiul formei de organizare și a oportunităților de finanțare													
Responsabil	Prorector CSII	Echipa													
Indicatori de impact măsurabili		Numar institute													
Cost estimat (lei)		Nu este cazul													
Rezultate (beneficii)		Financiare													
		Nefinanciare													
		Imbunatatirea infrastructurii de cercetare													
De la	Până la	Oct 16	Nov 16	Dec 16	Ian 17	Feb 17	Mar 17	Apr 17	Mai 17	Iun 17	Iul 17	Aug 17	Sep 17		
1.10.2016	30.09.2017	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Direcția din planul strategic		Cercetare													
Măsura din planul strategic		M2.2. Dezvoltarea infrastructurii de cercetare-inovare													
Cod proiect	P2.2.2	Denumire proiect Susținerea participării universității la proiectul de dezvoltare a parcului de cercetare Tetapolis, precum și la dezvoltarea proiectului Cluj Innovation City și la alte proiecte de anvergură la nivelul municipiului, județului sau regiunii.													
Scurtă descriere (opțional)		Obiectivul este extinderea infrastructurii de cercetare și imbunatatirea cooperării regionale.													
Responsabil	Prorector CSII	Echipa		Biroul consiliului de Administrație											
Indicatori de impact măsurabili		Numar de actiuni la care UTCN este parte													
Cost estimat (lei)		Nu este cazul													
Rezultate (beneficii)		Financiare													
		Nefinanciare													
		Imbunatatirea infrastructurii de cercetare													
De la	Până la	Oct 16	Nov 16	Dec 16	Ian 17	Feb 17	Mar 17	Apr 17	Mai 17	Iun 17	Iul 17	Aug 17	Sep 17		



UNIVERSITATEA TEHNICĂ
DIN CLUJ-NAPOCA

Nefinanciare		Oct 16	Nov 16	Dec 16	Ian 17	Feb 17	Mar 17	Apr 17	Mai 17	Iun 17	Iul 17	Aug 17	Sep 17
De la	Până la	x	x	x	x	x							
1.10.2016	30.12.2016	x	x	x	x	x							
Direcția din planul strategic		Sistem informatic											
Măsura din planul strategic		M8.1 Dezvoltarea sistemului informatic suport al universității											
Cod proiect	P8.1.5	Denumire proiect Extinderea serviciilor wireless in cladirile universitatii											
Scurtă descriere (opțional)		Prorector cercetare si Director Centru de comunicatii											
Responsabil	Prorector cercetare si Director Centru de comunicatii	Echipa											
Indicatori de impact măsurabili		Numar de cladiri in care are loc extinderea											
Cost estimat (lei)	In functie de resursele disponibile	Surse și căi de finanțare											
Venituri proprii													
Rezultate (beneficii)		Financiare											
Nefinanciare													
De la	Până la	Oct 16	Nov 16	Dec 16	Ian 17	Feb 17	Mar 17	Apr 17	Mai 17	Iun 17	Iul 17	Aug 17	Sep 17
1.10.2016	30.09.2017	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Direcția din planul strategic		Sistem informatic											
Măsura din planul strategic		M8.1 Dezvoltarea sistemului informatic suport al universității											
Cod proiect	P8.1.6	Denumire proiect Dezvoltarea și implementarea unei platforme informatice integrate de circulație a documentelor, cu acceptarea semnăturii electronice, posibilitatea de urmărire on-line a stadiului de soluționare a documentului și stocarea variantelor electronice											
Scurtă descriere (opțional)		Biroul Consiliului de Administrație											
Responsabil	Prorector CSII	Echipa											
Indicatori de impact măsurabili		Dezvoltarea platformei informatice											
Cost estimat (lei)	500.000 lei	Surse și căi de finanțare											
Venituri proprii													
Rezultate (beneficii)		Financiare											
Nefinanciare													
De la	Până la	Oct 16	Nov 16	Dec 16	Ian 17	Feb 17	Mar 17	Apr 17	Mai 17	Iun 17	Iul 17	Aug 17	Sep 17
1.10.2016	30.09.2017	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Direcția din planul strategic		Infrastructură și patrimoniu											
Măsura din planul strategic		M7.1 Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii universității											
Cod proiect	P7.1.1	Denumire proiect Faza de proiect tehnic in vederea realizarii unei noi cladiri didactice destinate specialistilor de profil electric, precum și pentru cladirea destinata Centrului de cercetari interdisciplinare (Cluj-Napoca, str. Observatorului nr. 2)											
Scurtă descriere (opțional)		Este realizat și aprobat Planul Urbanistic de Detaliu, și este în curs elaborarea Studiilor de fezabilitate pentru cele două clădiri.											
Responsabil	Prorector TAP, DGA	Echipa											
Indicatori de impact măsurabili		Proiectul tehnic											
Cost estimat (lei)	Didactic - 29.768 mii lei; cercetare - 37.832 mii lei	Surse și căi de finanțare											
Finanțarea de baza/ Venituri proprii/Alte surse de													


UNIVERSITATEA TEHNICĂ
 DIN CLUJ-NAPOCA

												venituri							
Financiare																			
Nefinanciare																			
De la	Până la	Oct 16	Nov 16	Dec 16	Ian 17	Feb 17	Mar 17	Apr 17	Mai 17	Iun 17	Iul 17	Aug 17	Sep 17						
1.10.2016	30.09.2017	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Direcția din planul strategic																			
Măsura din planul strategic																			
Infrastructură și patrimoniu																			
M7.1 Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii universității																			
Cod proiect	P7.1.2	Denumire proiect Reabilitarea clădirii "SIMTEX" (Cluj-Napoca, B-dul Muncii nr. 14)																	
Scurtă descriere (opțional)												Este elaborată și aprobată în CTE MENCS Documentația de intervenții la clădire în vederea amenajării spațiilor cu destinația laboratoare.							
Responsabil		Prorector Tehnic, Administrație și Patrimoniu, DGA										Echipa							
Indicatori de impact măsurabili												Derularea licitației de execuție a proiectului și demararea lucrărilor							
Cost estimat (lei)		9.478 mii lei										Surse și căi de finanțare		Venituri proprii					
Financiare																			
Nefinanciare																			
De la	Până la	Oct 16	Nov 16	Dec 16	Ian 17	Feb 17	Mar 17	Apr 17	Mai 17	Iun 17	Iul 17	Aug 17	Sep 17						
1.10.2016	30.09.2017	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Direcția din planul strategic																			
Măsura din planul strategic																			
Infrastructură și patrimoniu																			
M7.1 Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii universității																			
Cod proiect	P7.1.3	Denumire proiect Finalizarea bibliotecii CUNBM (Bata Mare, str. Victoriei nr. 76)																	
Scurtă descriere (opțional)												Sunt contractate lucrările de instalații urmând să se contracteze lucrările de construcții și instalații cuprinse în avizul ISU.							
Responsabil		Prorector TAP, Prorector CUNBM, DGA										Echipa							
Indicatori de impact măsurabili												Finalizarea bibliotecii							
Cost estimat (lei)		9.831,5 mii lei										Surse și căi de finanțare		Venituri proprii					
Financiare																			
Nefinanciare																			
De la	Până la	Oct 16	Nov 16	Dec 16	Ian 17	Feb 17	Mar 17	Apr 17	Mai 17	Iun 17	Iul 17	Aug 17	Sep 17						
1.10.2016	30.09.2017					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Direcția din planul strategic																			
Măsura din planul strategic																			
Infrastructură și patrimoniu																			
M7.1 Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii universității																			
Cod proiect	P7.1.4	Denumire proiect Extinderea halei CFDP (Cluj-Napoca, str. Observatorului nr. 72)																	
Scurtă descriere (opțional)												Facultatea de Construcții, beneficiara acestor spații, va folosi aceste spații pentru dezvoltarea și extinderea de laboratoare de cercetare.							
Responsabil		Prorector TAP, DGA										Echipa							
Indicatori de impact măsurabili												Extinderea halei							
Cost estimat (lei)		În curs de analiză										Surse și căi de finanțare		Finanțarea de baza/ Venituri proprii/Alte surse de venituri					




UNIVERSITATEA TEHNICĂ
DIN CLUJ-NAPOCA

Rezultate (beneficii)		Nu este cazul											
Financiare													
Nefinanciare													
De la	Până la	Oct 16	Nov 16	Dec 16	Ian 17	Feb 17	Mar 17	Apr 17	Mai 17	Iun 17	Iul 17	Aug 17	Sep 17
1.10.2016	30.09.2017		x	x	x	x			x	x			
Direcția din planul strategic		Infrastructură și patrimoniu											
Măsura din planul strategic		M7.1 Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii universității											
Cod proiect	P7.1.5	Denumire proiect											
		Proiect tehnic în vederea reconversiei seriei din incinta Facultății de Arhitectură, pentru dezvoltarea de spații didactice și de cercetare științifică (Cluj-Napoca, str. Rene Descartes nr. 28-30)											
Scurtă descriere (opțional)		Redarea spațiului dezafectat Facultății de Arhitectură în vederea dezvoltării de spații de cercetare științifică.											
Responsabil	Prorector TAP, DGA	Echipa Biroul Consiliului de Administrație											
Indicatori de impact măsurabili		Proiect tehnic											
Cost estimat (lei)		În curs de analiză											
		Surse și căi de finanțare Finantarea de baza/ Venituri proprii/Alte surse de venituri											
Rezultate (beneficii)													
Financiare													
Nefinanciare													
De la	Până la	Oct 16	Nov 16	Dec 16	Ian 17	Feb 17	Mar 17	Apr 17	Mai 17	Iun 17	Iul 17	Aug 17	Sep 17
1.10.2016	30.09.2017												
Direcția din planul strategic		Infrastructură și patrimoniu											
Măsura din planul strategic		M7.1 Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii universității											
Cod proiect	P7.1.6	Denumire proiect											
		Includerea DALI-urilor în proiectele POR pentru reabilitarea celor două clădiri intrate în folosința universității, atribuite în administrare de către autoritățile locale în extensiile universitare de la Alba Iulia și Bistrița (Alba Iulia str. Alexandru Ioan Cuza nr. 23 și Bistrița, Piața Centrală nr. 29)											
Scurtă descriere (opțional)		Sunt elaborate documentațiile la faza DALI, în scopul accesării de fonduri pentru reabilitarea clădirilor. Clădirile vor cuprinde: amfiteatre, săli de curs, săli de seminar, laboratoare, biblioteci, spații de recreere pentru studenți și profesori. Clădirile vor fi reabilitate în conformitate cu noile cerințe din învățământ și în armonie cu legislația în vigoare, în vederea obținerii autorizațiilor de funcționare.											
Responsabil	Prorector TAP, DGA	Echipa Biroul Consiliului de Administrație											
Indicatori de impact măsurabili		Documentația DALI											
Cost estimat (lei)		Alba Iulia - 6.324 mii lei; Bistrița - 7.514 mii lei											
		Surse și căi de finanțare Fonduri Europene											
Rezultate (beneficii)													
Financiare													
Nefinanciare													
De la	Până la	Oct 16	Nov 16	Dec 16	Ian 17	Feb 17	Mar 17	Apr 17	Mai 17	Iun 17	Iul 17	Aug 17	Sep 17
1.10.2016	30.09.2017												
Direcția din planul strategic		Infrastructură și patrimoniu											
Măsura din planul strategic		M7.1 Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii universității											



UNIVERSITATEA TEHNICĂ
DIN CLUJ-NAPOCA



Cod proiect	P7.1.7	Denumire proiect	Informatizarea întregii activități de inventariere, gestionare și administrare Patrimoniului din UTCN											
Scurtă descriere (opțional)			Crearea și implementarea unui sistem informatic pentru gestionarea și administrarea Patrimoniului din UTCN											
Responsabil	Prorector TAP, DGA		Echipa		Biroul Consiliului de Administrație									
Indicatori de impact măsurabili	In curs de analiza		Surse și căi de finanțare											
Cost estimat (lei)	In curs de analiza		Surse și căi de finanțare											
Rezultate (beneficii)	Financiare													
	Nefinanciare													
De la	Până la	Oct 16	Nov 16	Dec 16	Ian 17	Feb 17	Mar 17	Apr 17	Mai 17	Iun 17	Iul 17	Aug 17	Sep 17	
1.10.2016	30.09.2017	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Direcția din planul strategic			Infrastructură și patrimoniu											
Măsura din planul strategic			M7.2 Îmbunătățirea condițiilor sociale ale studenților											
Cod proiect	P7.2.1	Denumire proiect	Continuarea procesului de reabilitare/modernizare/reparații la căminele și cantinele studențești la Cluj-Napoca. Evaluare tehnica situate spații didactice la Baia Mare.											
Scurtă descriere (opțional)			În anul 2017 urmează să se finalizeze reabilitarea căminului 2B din Complexul Mărăști. Căminul 2B, va fi adus la un stadiu de confort ridicat, cel puțin la nivelul celorlalte cămine din UTCN. Se va face o evaluare tehnica a stadiului spațiului de invatamant de la CUNBM											
Responsabil	Prorector TAP, DGA		Echipa		Biroul Consiliului de Administrație									
Indicatori de impact măsurabili	Finalizarea reabilitării Căminului 2B din Complexul Marasti		Venituri proprii/ Regie cămin											
Cost estimat (lei)	4.787 mii lei		Surse și căi de finanțare											
Rezultate (beneficii)	Financiare													
	Nefinanciare													
De la	Până la	Oct 16	Nov 16	Dec 16	Ian 17	Feb 17	Mar 17	Apr 17	Mai 17	Iun 17	Iul 17	Aug 17	Sep 17	
1.10.2016	30.09.2017													
Direcția din planul strategic			Infrastructură și patrimoniu											
Măsura din planul strategic			M7.2 Îmbunătățirea condițiilor sociale ale studenților											
Cod proiect	P7.2.3	Denumire proiect	Continuarea modernizării infrastructurii de internet în toate căminele și spațiile de studiu din campusuri, prin creșterea vitezei de trafic, asigurarea mentenanței sistemului, etc.											
Scurtă descriere (opțional)			Cu ajutorul Centrului de Comunicații se vor întreprinde măsuri de extindere a infrastructurii de internet pentru creșterea vitezei de trafic la nivelul fiecărui cămin din Campusurile UTCN.											
Responsabil	Prorector TAP, DGA		Echipa		Biroul Consiliului de Administrație									
Indicatori de impact măsurabili	Extinderea infrastructurii internet		Regie cămin											
Cost estimat (lei)	In curs de analiză		Surse și căi de finanțare											
Rezultate (beneficii)	Financiare													
	Nefinanciare													
De la	Până la	Oct 16	Nov 16	Dec 16	Ian 17	Feb 17	Mar 17	Apr 17	Mai 17	Iun 17	Iul 17	Aug 17	Sep 17	
1.10.2016	30.09.2017		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	





Direcția din planul strategic		Infrastructură și patrimoniu											
Măsura din planul strategic		M7.2 Îmbunătățirea condițiilor sociale ale studenților și angajaților din UTCN											
Cod proiect	P7.2.4	Denumire proiect Modernizarea spațiilor sportive destinate studenților din UTCN											
Scurtă descriere (opțional)		Avem în vedere modernizarea terenului de sport (baschet, volei, tenis) din Complexul Observator și amenajarea unui spațiu cu aparate de fitness pe platforma din fața Căminului 7 din Complexul Observator.											
Responsabil	Prorector TAP, DGA	Echipa		Biroul Consiliului de Administrație									
Indicatori de impact măsurabili		Modernizarea spațiilor sportive											
Cost estimat (lei)		510 mii lei		Surse și căi de finanțare Venituri proprii/Regie cămin									
Rezultate (beneficii)		Financiare											
		Nefinanciare											
De la	Până la	Oct 16	Nov 16	Dec 16	Ian 17	Feb 17	Mar 17	Apr 17	Mai 17	Iun 17	Iul 17	Aug 17	Sep 17
1.10.2016	30.09.2017												
Direcția din planul strategic		Infrastructură și patrimoniu											
Măsura din planul strategic		M7.2 Îmbunătățirea condițiilor sociale ale studenților și angajaților din UTCN											
Cod proiect	P7.2.5	Denumire proiect Crearea unor condiții de cazare mai bune pentru cadrele didactice și de cercetare-tinere din universitate, prin achiziționarea sau construirea unui cămin dedicat acestora											
Scurtă descriere (opțional)		Creșterea confortului de cazare pentru doctoranzi, asistenți, cercetători, tineri căsaătoriți din UTCN.											
Responsabil	Prorector TAP, DGA	Echipa		Biroul Consiliului de Administrație									
Indicatori de impact măsurabili		Achiziționarea unui camin pentru cazare doctoranzi si cercetatori											
Cost estimat (lei)		Surse și căi de finanțare Buget/Venituri proprii/Regie cămin											
Rezultate (beneficii)		Financiare											
		Nefinanciare											
De la	Până la	Oct 16	Nov 16	Dec 16	Ian 17	Feb 17	Mar 17	Apr 17	Mai 17	Iun 17	Iul 17	Aug 17	Sep 17
1.10.2016	30.09.2017	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Direcția din planul strategic		Învățământ											
Măsura din planul strategic		M1.2 Îmbunătățirea calității studiilor doctorale											
Cod proiect	P1.2.2	Denumire proiect Abordarea de tematici de cercetare doctprala în cooperare cu mediul socio-economic (identificarea nevoilor firmelor, implementarea și validarea soluțiilor, încurajarea brevetării rezultatelor)											
Scurtă descriere (opțional)		Abordarea unui numar mai mare de teze de doctorat in colaborare cu mediul economic											
Responsabil	CSUD, Prorector CUNBM	Echipa		CSUD, Coordonator IOSUD CUNBM, coordonator ORME <MURMSE									
Indicatori de impact măsurabili		Numar de doctoranzi,numar de brevete											
Rezultate (beneficii)		Financiare											
		Nefinanciare											
De la	Până la	Oct 16	Nov 16	Dec 16	Ian 17	Feb 17	Mar 17	Apr 17	Mai 17	Iun 17	Iul 17	Aug 17	Sep 17
1.10.2016	30.09.2017	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x



Direcția din planul strategic		Învățământ											
Măsura din planul strategic		M1.2 Îmbunătățirea calității studiilor doctorale											
Cod proiect	P1.2.3	Denumire proiect Internatizarea studiilor doctorale											
Scurtă descriere (opțional)		Se va face prin doctorate în cotutela, afilierea școlilor doctorale la programele de doctorat din Comunitatea Europeana, finanțare stagii de cercetare în străinătate, compatibilizarea programelor de doctorat cu cele existente la nivel european											
Responsabil	CSUD, Prorector CUNBM	Echipa										CSUD, BRI, Coordonator IOSUD CUNBM, coordonator ORI	
Indicatori de impact măsurabili		Indicatori financiari											
Cost estimat (lei)		Nu este cazul											
Rezultate (beneficii)		Financiare											
		Nefinanciare											
De la	Până la	Oct 16	Nov 16	Dec 16	Ian 17	Feb 17	Mar 17	Apr 17	Mai 17	Iun 17	Iul 17	Aug 17	Sep 17
1.10.2016	30.09.2017	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Direcția din planul strategic		Învățământ											
Măsura din planul strategic		M1.2 Îmbunătățirea calității studiilor doctorale											
Cod proiect	P1.2.4	Denumire proiect Extinderea domeniilor de doctorat din IOSUD-UIICN											
Scurtă descriere (opțional)		Extinderea domeniilor de doctorat											
Responsabil	CSUD, Prorector CUNBM	Echipa										Conducatori de doctorat	
Indicatori de impact măsurabili		Numar de domenii extinse											
Rezultate (beneficii)		Financiare											
		Nefinanciare											
De la	Până la	Oct 16	Nov 16	Dec 16	Ian 17	Feb 17	Mar 17	Apr 17	Mai 17	Iun 17	Iul 17	Aug 17	Sep 17
1.10.2016	30.09.2017	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Direcția din planul strategic		Învățământ											
Măsura din planul strategic		M1.3 Îmbunătățirea calității studiilor de formare continuă											
Cod proiect	P1.3.1	Denumire proiect Implicarea mediului socio-economic în dezvoltarea și derularea programelor de formare continuă											
Scurtă descriere (opțional)		Identificarea necesitatilor de formare a mediului economic și dezvoltarea, derularea programelor de formare continuă, inclusiv prin finanțare europeana											
Responsabil	Prorector CUNBM, RI, MURMISE	Echipa										Decani, coordonator ORME, RI, MURMISE	
Indicatori de impact măsurabili		Numar de proiecte derulate											
Rezultate (beneficii)		Financiare											
		Nefinanciare											
De la	Până la	Oct 16	Nov 16	Dec 16	Ian 17	Feb 17	Mar 17	Apr 17	Mai 17	Iun 17	Iul 17	Aug 17	Sep 17
1.10.2016	30.09.2017	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Direcția din planul strategic		Învățământ											
Măsura din planul strategic		M1.3 Îmbunătățirea calității studiilor de formare continuă											
Cod proiect	P1.3.3	Denumire proiect Implementarea conceptului de OpenEducation în dezvoltarea și derularea programelor de formare continuă											



UNIVERSITATEA TEHNICĂ
DIN CLUJ-NAPOCA

Scurtă descriere (opțional)		Echipe											
Responsabil	Prorector CUNBM	Coordonator OECFR											
Indicatori de impact măsurabili		Numar de programe de formare continua in care a fost implementat conceptul OpenEducation											
Rezultate (beneficii)		Nu este cazul											
		Financiare						Nefinanciare					
De la	Până la	Oct 16	Nov 16	Dec 16	Ian 17	Feb 17	Mar 17	Apr 17	Mai 17	Iun 17	Iul 17	Aug 17	Sep 17
1.10.2016	30.09.2016		x	x	x	x			x	x	x		
Direcția din planul strategic		Cercetare											
Măsura din planul strategic		M2.1 Consolidarea excelenței în activitatea de cercetare științifică și inovare											
Cod proiect	P2.1.15	Denumire proiect											
		Sustinerea, prin acordarea de sprijin financiar, organizării de expoziții la nivel local, național și internațional pentru promovarea școlii de pictură din Baia Mare											
Scurtă descriere (opțional)		Echipe											
Responsabil	Prorector CUNBM	Decanul Facultatii de Litere											
Indicatori de impact măsurabili		Numar de expozitii si de actiuni de promovare											
Cost estimat (lei)		Nu este cazul											
Rezultate (beneficii)		Surse și căi de finanțare											
		Financiare						Nefinanciare					
De la	Până la	Oct 16	Nov 16	Dec 16	Ian 17	Feb 17	Mar 17	Apr 17	Mai 17	Iun 17	Iul 17	Aug 17	Sep 17
1.10.2016	30.09.2017	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

(*) Notă: Acest plan operațional va fi actualizat la 12 luni

Rector,
Prof.dr.ing. Vasile Topa

Prorector,
Prof.dr.ing. Daniela Popescu
Prorector,
Prof.dr.ing. Daniela Manea
Prorector,
Prof.dr.ing. Dan Pitică
Prorector,
Prof.dr.ing. Dan Silviu Mândru
Prorector,
Prof.dr.ing. Sergiu Nedevschi
Prorector,
Prof.dr.ing. Hortensiu Liviu Cucu
Prorector,

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE



UNIVERSITATEA TEHNICĂ
DIN CLUJ-NAPOCA

Prof.dr.ing. Petrică Pop Sitar